

## DODATOK č. 11

k Zmluve o dielo č. **35/1998** zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k ú. **Horný Hričov**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonalie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.01.2009**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.03.2008,

II. etapa: v termíne do 30.06.2008,

III. etapa: v termíne do 15.09.2008,

IV. etapa: v termíne do 31.01.2009.

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2008.

Zdôvodnenie:

- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I. až IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2007.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.03.2007



objednávateľ

V Žiline dňa 30.03.2007



zhotoviteľ