

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 42/1999 zo dňa 24.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. Kolárovice, okres Bytča

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.10.2001

II. etapa: v termíne do 30.11.2001

III. etapa: v termíne do 31.07.2002

IV. etapa: v termíne do 30.06.2003


Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000 - (záznam z jednania zmluvných strán zo dňa 01.02.2000 o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní tvorby ROEP).

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 19.09.2000




objednávateľ

V Žiline dňa 19.09.2000


zhotoviteľ

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-