

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **42/1999** zo dňa 24.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Kolárovice**, okres Bytča

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2003**.


3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 31.10.2002
- II. etapa: v termíne do 30.11.2002
- III. etapa: v termíne do 31.07.2003
- IV. etapa: v termíne do 30.06.2004


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.10.2001




 objednávateľ



V Žiline dňa

25.10.2001

GEOLEZIA
 ŽILINA a.s.
 -1-



 zhotoviteľ