

## DODATOK č. 12

k Zmluve o dielo č. 42/1999, zo dňa 24.06.1999, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Kolárovice**, obec Kolárovice, okres Bytča

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 11 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

**I.3. pod etapa** v termíne do: **28.02.2010**,

**III. etapa** v termíne do: **30.09.2010**,

**IV. etapa** v termíne do: **30.09.2011**.

### V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred.

### V článku VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:

7.3. Táto zmluva sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej vo forme dodatku.

A to v prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. Termín ukončenia I.3. pod etapy diela stanovený v článku III. je konečný.

A to v prípade zmien požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu, prípadne iných podmienok zmluvy.

### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 12 k Zmluve o dielo č. 42/1999:

Zhotoviteľ diela po dohode so Správou katastra Bytča požiadal písomne Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu odovzdania a ukončenia I.3. pod etapy, III. etapy a IV. etapy diela ROEP v k.ú. Kolárovice, z dôvodu doplnenie špecifických podmienok o nové skutočnosti a náročnosti prešetrenie právnych listín, ktorých spracovaním do návrhu ROEP dochádza k evidovaniu duplicitného vlastníctva k pozemkom a taktiež z dôvodu veľkého objemu prác na Správe katastra Bytča, súvisiaceho s konaniami ROEP v roku 2009.

Katastrálny úrad súhlasil so zmenou termínou, s tým že termín ukončenia I.3. pod etapy je záväzný a nebude sa meniť.


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 23.06.2009

V Žiline, dňa 23.06.2009



  
\_\_\_\_\_

objednávateľ



\_\_\_\_\_

**GEODEZIA  
Žilina a.s.**