

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **4/2008**, zo dňa 21.04.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Hvozdnica, obec Hvozdnica, okres Bytča

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

v termíne do: 30.04.2009.

II. etapa:

v termíne do: 30.06.2009.

III. etapa:

v termíne do: 30.10.2009.

IV. etapa:

v termíne do: 28.02.2010.

### V článku IV. **Cena za dielo:**

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena za dielo bez DPH je v EUR **28 214,83 €**, (v Sk 850 000,-Sk), slovom **dvadsaťosemtisícdivestoštrnásť 83/100 €**.

Sadzba DPH je 19%, výška DPH je v EUR **5 360,82 €** (v Sk 161 500,-Sk), slovom **päťtisícristošesťdesiat 82/100 €**.

Cena za dielo s DPH je v EUR **33 575,65 €** (v Sk 1 011 500,-Sk), slovom **tridsaťtritisícpäťstosedemdesiatpäť 65/100 €**.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konanie vo verejnom obstarávaní. Cena za dielo je konečná.

Konverzný kurz: 1 € / 30,126 Sk.

### V článku V. **Platobné podmienky:**

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- za I. etapu spracovania diela finančnú čiastku 2 821,48 € (85 000,-Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

- za II. etapu spracovania diela finančnú čiastku 4 232,22 € (127 500,-Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

- za III. etapu spracovania diela finančnú čiastku 5 642,97 € (170 000,-Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 15 518,16 € (467 500,-Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH.

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 4/2008:**


Zhotoviteľ diela písomne požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy diela z dôvodu časovej náročnosti spracovania I. etapy diela.


Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 17.02.2009




  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Viera Urdziková  
prednostka

V Žiline, dňa 17.02.2009

**Ing. Milan Kubáň**  
**GEOMETRA**

Javorov: 1010/b, 014 01 Bytča  
iČO: 10978283 iČ DPH: SK1020521238

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Milan Kubáň  
konateľ