

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **4/2008**, zo dňa 21.04.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Hvozdnica, obec Hvozdnica, okres Bytča

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. Zmluvné strany:**

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

Ing. Miroslava Kružliaková
riaditeľka Správy katastra Bytča,
tel./fax: 041/2817530 / 041/5521666

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137

V článku **III. Vykonanie diela:**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra v termíne do: **08.02.2010.**

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci v termíne do: **30.06.2010.**

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.12.2010.**

V článku VI. Práva a povinnosti zmluvných strán:

6.1. Zhotoviteľ je povinný :

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za II. a III. etapu vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

V článku VII. Porušenie zmluvných povinností a sankcie za ich porušenie:

7.3 V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavru účastníci zmluvy dodatok k zmluve.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 4/2008:


Zhotoviteľ diela po dohovore so Správou katastra Bytča, požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania III. a IV. etapy diela z dôvodu časovej náročnosti odstraňovania chýb II. etapy diela, zistených pri kontrole Správou katastra Bytča. Termín ukončenia II. etapy diela podľa Dodatku č. 4 k zmluve bol stanovený do 30.08.2009. Po uplynutí uvedeného termínu, boli chyby II. etapy diela odstraňované v zmysle bodu 6.1.7. článku VI. zmluvy. Dňa 19.01.2010 zhotoviteľ odovzdal opätovne na kontrolu písomnú a grafickú časť diela. Správa katastra Bytča následne vykonala kontroly, dňa 03.02.2010 vyhotovila protokol o kontrole a odsúhlasení diela, ktorý bol na tunajší úrad doručený dňa 08.02.2010. Z uvedeného dôvodu je Dodatok č. 5 k zmluve, ktorým sa upravuje aj termín ukončenia II. etapy diela, vyhotovený ku dňu 08.02.2010.

Zmena termínu ukončenia II. etapy diela má vplyv na ukončenie III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínov ukončenia II., III. a IV. etapy spracovania diela.

V Žiline, dňa 08.02.2010

V Žiline, dňa 08.02.2010



[Handwritten signature]

objednávateľ

**Ing. Milan Kubáň
GEOMETRA**

Javorova 1010/5, 014 01 Bytča
IČ: 10978283 IČ DPH: SK1020521238

[Handwritten signature]

zhotoviteľ