

Č. A 201/01/2007

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

1. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Cesta pod Hradovou 13/a

041 77 Košice

IČO : 00 493 546

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Č.ú.:7000151337/8180

Zastúpená: MVDr. Jozef Pokorný – riaditeľ a štatutárny zástupca
(ďalej len objednávateľ)

a

2. Dušan Beľuš - BELSTAV

044 45 Košický Klečenov 65

IČO: 32559666

Č.ú.: 6674040006/1111 bankové spojenie: UNICREDIT BANK, Košice,

Č.ú.: 36 4444-542/0200, spojenie VUB banka, a.s., Košice - centrum

Zastúpená: Dušanom Beľušom

(ďalej len zhotoviteľ),

uzatvárajú tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 13. júla 2007 na rekonštrukciu sociálnych zariadení v IVVL , Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice:

sa upravuje o text "sú prílohou dodatku č.1 ku zmluve" zo dňa 13.7.2007.

Podľa časti II. Čas plnenia sa v bode 1. text dopĺňa o: Zhotoviteľ vykoná dielo v čase od 15.9.2007 do 2.11.2007.

Podľa časti III. Cena a platobné podmienky sa upravuje text o: Celková cena za dielo v dodatku č.1 zmluvy o dielo je bez DPH 252 508.- Sk, 19 %DPH je 47 976,60 Sk a spolu s DPH je 300 484,60. Platba za dodanie predmetu zákazky podľa tohto bodu bude realizovaná po vykonaní prác podľa skutočnosti.


Podľa časti VII. Záverečné ustanovenia zmluvy o dielo v bode 2 tejto zmluvy sa podľa tej istej časti bodu 6 upravuje dodatok o text: súčasťou dodatku č.1 k zmluve o dielo je 8 krycích listov rozpočtu (č.014 d,e,f,h,i,k,l,m) zo dňa 20.8.2007 s uvedením ďalších prác, ktoré sa vyskytli v priebehu realizácie vyššie uvedenej zmluvy o dielo. Priebeh stavebných prác uvedený v tomto dodatku bude zaznamenávaný do stavebného denníka. Dodatok je vyhotovený v 3 origináloch.

V Košiciach dňa 20.8.2007

V Košiciach dňa 20.8.2007

Za zhotoviteľa:

p. Dušan Beľuš



Za objednávateľa:

MVDr. Jozef Pokorný
riaditeľ IVVL