

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **55/2008**, zo dňa 03.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Háj, obec Háj, okres Turčianske Teplice.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

v termíne do: **31.05.2010**.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 55/2008:

Zhotoviteľ po dohovore so Správou katastra Turčianske Teplice požiadal písomne Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II. etapy diela z dôvodu uprednostnenia prác na ROEP Turčianska Štiavnička na základe príkazu Grémia predsedu ÚGKK SR č. 23-4/2009, podľa ktorého treba prednostne riešiť dlhodobo rozpracované registre. Objednávateľ po posúdení dôvodov zhotoviteľa súhlasí so zmenou termínu ukončenia II. etapy spracovania diela s tým, že znenie bodu 7.4. článku VII. Dodatku č. 1 k zmluve sa nemení a termín II. etapy treba považovať za záväzný a ďalšími dodatkami nemenný.

V Žiline, dňa 29.04.2010

V Žiline, dňa 29.04.2010



Leider V
objednávateľ

GEOMETRIA
ŽILINA s.r.o.

zhotoviteľ