

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 22330120008/2009/01

na vypracovanie „Štúdie uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj - Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni“ uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany**1. Objednávateľ**

Názov: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky

Sídlo: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava

IČO: 31 751 067

DIČ: 2020841097

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000063409/8180

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Štefanov, minister

Oprávnená osoba na rokovanie: PhDr. Radoslav Behul, generálny riaditeľ
Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Ing. Renáta Pečová, riaditeľka odboru riadenia
pomoci pre Bratislavský kraj

Oprávnená osoba k podpísaniu zmluvy: Ing. Igor Štefanov, minister
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: Capgemini Slovensko, s.r.o.

Sídlo: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava

IČO: 35 741 538

DIČ: 2020270384

Bankové spojenie: Unicredit Bank 1182815001/1111

Štatutárny zástupca: Karol Reindl, Ivo Petrenčík

Oprávnená osoba na rokovanie: Peter Fedák

Oprávnená osoba k podpísaniu zmluvy: Karol Reindl, Ivo Petrenčík
(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany sa v zmysle Zmluvy o dielo č. 22330120008/2009/01 zo dňa 16.11.2009 dohodli na nasledujúcom:

Článok I
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene poradia projektových míľnikov nasledovne:

Ako prvú Zhotoviteľ vypracuje "Štúdiu uskutočniteľnosti pre ostatné mestá Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“)", po ktorej bude nasledovať "Štúdiá uskutočniteľnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu a jeho mestské časti" a nakoniec "Štúdiá uskutočniteľnosti pre Úrad BSK".

Potreba zmeny poradia projektových míľnikov vyplynula z organizačných zmien v Bratislavskom samosprávnom kraji a nemá vplyv na dojednaný čas zhotovenia diela.

Článok II Časový harmonogram

Zmluvné strany sa zároveň dohodli na spresnení časového harmonogramu, pričom dojednaný čas zhotovenia diela v zmysle článku IV Zmluvy sa nemení. Podľa spresneného časového harmonogramu Zhotoviteľ predloží jednotlivé štúdié v nasledovných termínoch:

Projektové míľniky	Termín dodania
Štúdiá uskutočniteľnosti pre ostatné mestá BSK	23.12.2009
Štúdiá uskutočniteľnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu a jeho mestské časti	22.01.2010
Štúdiá uskutočniteľnosti pre Úrad BSK	05.02.2010

Článok III Záverečné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie Zhotoviteľ.

Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohoto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Za Objednávateľa:

Meno a priezvisko: Ing. Igor Štefanov

Funkcia: minister

Podpis:

Dátum:

18.12.2009

Za Zhotoviteľa:

meno a priezvisko: Karol Reindl

funkcia: Konateľ

podpis:

dátum:

18.12.2009

meno a priezvisko: Ivo Petrenčík

funkcia: Prokurista

podpis:

dátum:

18.12.2009

4 1 1
2 1 1

