

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **67/2008**, zo dňa 07.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Turčianske Teplice, obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Tatiana Fábryová
riaditeľka Správy katastra Turčianske Teplice,
tel./fax: 043/2817760 / 043/4924206

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137

Zhotoviteľ: **AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.**
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Hana Kučerová
konateľka s.r.o.
Vybavuje: Ing. Hana Šagátová
Ing. Anna Sanitrová
Kontaktné údaje: 0907/872335, 048/4146697

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica
č. účtu: 4964542312/0200
IČO: 31633625
DIČ: Sk 2020456614

V článku **III. VYKONANIE DIELA:**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra v termíne do: **31.12.2010**.

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci v termíne do: **31.03.2011**.

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.10.2011**.

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správneho orgánu.

Druhá etapa sa považuje za ukončenú po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíše správny orgán protokol. Druhá etapa sa považuje za ukončenú dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán musí vyhotoviť protokol o prevzatí III. etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správneho orgánu vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V článku V. PLATOBNÉ PODMIENKY:

5.3. Zaplatenie faktúry za I. a II. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa článku III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ objednávateľovi protokol vyhotovený správnym orgánom.

V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný :

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za II. a III. etapu vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 67/2008:

Zhotoviteľ diela po dohovore so Správou katastra Turčianske Teplice, požiadal Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela z dôvodu časovej náročnosti zostavenia II. etapy diela. Zmena termínu ukončenia II. etapy, má vplyv na ukončenie III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínov ukončenia II., III. a IV. etapy spracovania diela.

V Žiline, dňa 29.04.2010

V Žiline, dňa 29.04.2010



Udeň V
objednávateľ

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

[Signature]
zhotoviteľ