

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **69/2008**, zo dňa 14.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Pucov**, obec Pucov, okres Dolný Kubín.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

Ing. Ján Kompan  
riaditeľ Správy katastra Dolný Kubín,  
tel./fax: 043/2817590 / 043/5862457

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

### V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

#### **II. etapa:**

v termíne do: 01.04.2010.

### V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6 vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za II. etapu vykonávania ROEP minimálne 15 pracovných dní vopred a III. etapu vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objedávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 69/2008:**

Zhotoviteľ diela ROEP písomne požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II. etapy diela z dôvodu komplikovaného riešenia vlastníckych vzťahov v urbáre.

V Žiline, dňa 01.03.2010




*[Handwritten signature]*

---

objednávateľ

V Žiline, dňa 01.03.2010



*[Handwritten signature]*

---

zhotoviteľ