

## Dodatok č.2

ku zmluve o dielo č. ROEPVIN 1/2001 zo dňa 27. 4. 2001 a dodatku č.1 zo dňa 29.11.2002 predmetom ktorej je vypracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) v katastrálnom území obce Pochabany, okres Bánovce nad Bebravou, kraj Trenčiansky.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

### I.

V nadväznosti na zákon NR SR č.518/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.330/91 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov a uznesení vlády SR č.38 zo dňa 14.1.2004, ktorým vláda SR vymenovala prednostov krajských pozemkových úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov sa mení určenie strán takto :

**OBJEDNÁVATEĽ :**

Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín

statutárny zástupca : Ing., Ing. Stanislav Jančovič  
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trenčíne

osoby oprávnené konať  
vo veciach tejto zmluvy : Ing., Ing. Stanislav Jančovič  
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trenčíne

Ing. Jana Zverbiková  
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne  
tel. : 032/6582 345

bankové spojenie : NBS, exp. Trenčín  
číslo účtu : 15428202/0720  
IČO : 37916343  
(ďalej len objednávateľ)

### II.

Mení sa bod II.1. zmluvy takto :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy v troch vyhotoveniach, a to v lehote do

30. 9. 2004.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela :

Reálne posúdenie možnosti Správy katastra v Bánovciach nad Bebravou pri odstraňovaní chýb v KN a technických a personálnych možnosti Správy katastra a správneho orgánu pre zabezpečenie konania ROEP.

### III.

Mení sa bod C špecifikácie prác v prílohe č.1 nasledovne :

**C) Fakturácia a platenie**

Rok 2001 .....	128 340,- Sk
Rok 2002 .....	64 170,- Sk
Rok 2003 .....	-
Rok 2004 .....	128 340,- Sk
Spolu .....	320 850,- Sk

IV.

Menia sa zostávajúce etapy vykonávania ROEP v prílohe č 2 takto :


P.č.	Učelová časť - fakturačný celok	Termin	Cena (Sk)
IV.	Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpisanej tabuľkovej formy, vyhotovenie máp, výstupných zostáv a doručenie výpisu každému známemu účastníkovi konania a zverejnenie registra v obci	07/2004	64 170,-
V.	Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra, - kontrola zapisateľnosti registra do KN, - schválenie registra správnym orgánom a jeho predloženie na zápis do KN	09/2004	64 170,-
<b>Celkom</b>			<b>320 850,- Sk</b>


V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o diele zostávajú naznačené. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčine dňa

29. 11. 2003  
  
 zhotoviteľ

Krajový pozemkový úrad  
 v Trenčine  
 Hlavná 27, Arah 7  
 011 01 Trenčín  
  
 objednávateľ