

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **6/2008**, zo dňa 21.04.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Horná Lehota, obec Horná Lehota, okres Dolný Kubín.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

v termíne do: 30.04.2009

II. etapa:

v termíne do: 30.06.2009

III. etapa:

v termíne do: 30.07.2009

### V článku IV. **Cena za dielo:**

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena za dielo bez DPH je v EUR **25 866,26 €**, /v Sk 779 247,-Sk/, slovom dvadsaťpäťtisícosemstošesťdesiatšesť 26/100 €.

Sadzba DPH je 19%, výška DPH je v EUR **4 914,59 €** /v Sk 148 057,-Sk/, slovom štyritisícdeväťstoštrnásť 59/100 €.

Cena za dielo s DPH je v EUR **30 780,85 €** /v Sk 927 304,-Sk/, slovom tridsaťtisícosemstoosemdesiat 85/100 €.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konanie vo verejnom obstarávaní. Cena za dielo je konečná.

### V článku V. **Platobné podmienky:**

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- za I. etapu spracovania diela finančnú čiastku 2 586,63 € (77 924,80- Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

- za II. etapu spracovania diela finančnú čiastku 3 879,94 € (116 887,10- Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

- za III. etapu spracovania diela finančnú čiastku 5 173,25 € (155 849,40- Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH,

- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 14 226,44 € (428 585,70- Sk) z ceny za dielo uvedenej v článku IV. zmluvy bez DPH.

Konverzný kurz: 1€ / 30,126 Sk.

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 6/2008:**

Zhotoviteľ požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania I., II. a III. etapy diela z dôvodu časovej náročnosti spracovania grafickej časti ROEP (transformácia súradníc lomových bodov hraníc pozemkov riešených geometrickými plánmi) a z dôvodu časovej nadväznosti spracovania právnych vzťahov pre príahlé identifikované pozemkovoknižné parcely.


Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 05.02.2009

V Žiline, dňa 05.02.2009



JUDr. Viiera Urdziková  
prednostka

**Geodet**  
**Gremium, s.r.o.**  
Obrancov mieru 1774/12  
026 01 DOLNÝ KUBÍN  
☎ 00421/43/5862911  
IČO:36426393 DIČ:2021928040

Ing. Tibor Preťo  
konateľ