

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **6/2008**, zo dňa 21.04.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Horná Lehota, obec Horná Lehota, okres Dolný Kubín.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

v termíne do: 30.06.2009,

II. etapa:

v termíne do: 30.09.2009,

III. etapa:

v termíne do: 30.11.2009,

IV. etapa:

v termíne do: 31.03.2010.

### V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 15 pracovných dní vopred.

### V článku VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:

7.3. Táto zmluva sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej vo forme dodatku.

A to v prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. Termín ukončenia I. a II. etapy diela stanovený v článku III. je konečný.

A to v prípade zmien požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu, prípadne iných podmienok zmluvy.

### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 6/2008:

Zhotoviteľ diela po dohovore so Správou katastra Dolný Kubín požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy diela z dôvodu posúdenia zmien, opráv výmer navrhnutých na vykonania v katastri nehnuteľností v nadväznosti na doriešenie zmien alebo opráv geometrického a polohového určenia pozemkov vyplývajúcich z transformácií geometrických plánov a ich napojenia na okolitý pôvodný stav hraníc a taktiež z dôvodu doriešenia zapísaných a nezapísaných podielov vlastníkov pozemkov pozemkových spoločenstiev bývalých urbarialistov a zjednotenie podielov zapísaných na rôznych listoch vlastníctva.


Katastrálny úrad súhlasil so zmenou termínou, s tým že termín ukončenia I. a II. etapy diela je záväzný a nebude sa meniť.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.04.2009

V Žiline, dňa 30.04.2009

  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Viera Urdziková  
prednostka

**Geodet**  
**Gremium, s.r.o.**  
Obrancov mieru 1774/12  
026 01 DOLNÝ KUBÍN  
☎ 00421/43/5862911  
IČO:36426393 DIČ:2021928040

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Tibor Preťo  
konateľ