

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **94/2006** zo dňa 22.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Lietavská Svinná, obec Lietavská Svinná - Babkov, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:


### V článku II. Vykonanie diela:


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote **do 31.01.2009**.
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
  - III. etapa: v termíne do 31.10.2008,
  - IV. etapa: v termíne do 31.01.2009.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 17.09.2008



  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Viera Urdziková  
prednostka

V Žiline, dňa 17.09.2008

**ing. Milan Kubáň**  
**GEOMETRA**  
Javorova 1010/5, 014 01 Bytča  
IČ: 10978283 IČ DPH: SK1020521238

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Milan Kubáň  
konateľ