

## DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. 94/2006 zo dňa 22.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Lietavská Svinná, obec Lietavská Svinná - Babkov, okres Žilina

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa znenie zmluvy takto:

### V článku II. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote do **30.11.2009**.
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:  
IV. etapa  
V termíne do 31.12.2009.

### V článku IV. **Práva a povinnosti zmluvných strán:**

1. Zhotoviteľ je povinný:
  - 1.7 vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania registra, minimálne 30 pracovných dní vopred.

### Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 7

Správa katastra Žilina požiadala Katastrálny úrad v Žiline listom, zo dňa 28.05.2009, o predĺženie termínu odovzdania IV. etapy diela ROEP a to z 30.06.2009 na 31.12.2009 z dôvodu veľkého počtu riešenia námietok a návrhov podľa § 11, 11a, 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení. Objednávateľ po posúdení súhlasil so zmenou termínu.

### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.06.2009



*Viera Urdziková*

JUDr. Viera Urdziková  
prednostka

V Žiline dňa 30.06.2009

Ing. Milan Kubáň  
GEOMETRA  
Javorov 1010/5, 014 01 Bytča  
ČI: 10978283 IČ DPH: SK1020521238

*Milan Kubáň*

Ing. Milan Kubáň  
konateľ