

## DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. 94/2006 zo dňa 22.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Lietavská Svinná**, obec Lietavská Svinná - Babkov, okres Žilina

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa znenie zmluvy takto:

V článku **II. Vykonanie diela**:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote do **31.08.2010**.
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:  
**IV. etapa: v termíne do 30.09.2010.**


### Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 8 k Zmluve o dielo č. 94/2006

Správa katastra Žilina požiadala, na základe záverov prijatých na pracovnom stretnutí so zhotoviteľom diela ROEP konaného dňa 04.11.2009, Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu vypracovania a odovzdania IV. etapy diela ROEP. Dôvodom zmeny termínu ukončenia IV. etapy diela je časová náročnosť na spracovanie podaného veľkého počtu námietok a návrhov podľa § 11, 11a, 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení a zlá spolupráca s urbárskymi spoločnosťami. Katastrálny úrad v Žiline súhlasil so zmenou termínu na základe podmienky, ktorá je stanovená v liste tunajšieho úradu č. T/3306/2009, vypracovaného pre Správu katastra Žilina, v ktorom sa uvádza, že termín ukončenia IV. etapy diela je pre Správu katastra Žilina záväzný a nemôže byť menený z dôvodov, ktoré sú uvedené vyššie.

### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 01.12.2009



JUDr. Viera Urdziková  
prednostka

V Žiline dňa 01.12.2009



Ing. Milan Kubáň  
konateľ