

# DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **97/2008**, zo dňa 13.10.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Budiš, obec Budiš, okres Turčianske Teplice.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

## V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

### I. etapa:


v termíne do: 13.03.2009.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 97/2008:

Správa katastra Turčianske Teplice požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania I. etapy diela z dôvodu časovej náročnosti spracovania I. etapy diela.



objednávatel'

v 09.03. ...., dňa 2009 .....

GEODÉZIA  
Žilina a.s.

zhotoviteľ