

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 97/2008, zo dňa 13.10.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Budiš, obec Budiš, okres Turčianske Teplice.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

#### II. etapa:

v termíne do: 30.10.2009.

#### III. etapa:

v termíne do: 31.03.2010.

#### IV. etapa:

v termíne do: 31.07.2010.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 97/2008:

Zhotoviteľ po dohode so Správou katastra Turčianske Teplice požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II. etapy diela z kapacitných dôvodov. Zmena ukončenia II. etapy diela mala vplyv na ukončenie ostatných etáp spracovania diela ROEP.

V Žiline, dňa 28.05.2009

V Žiline, dňa 28.05.2009



objednávateľ

GEODÉZIA  
Žilina a.s.

zhotoviteľ