

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **97/2008**, zo dňa 13.10.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Budiš, obec Budiš, okres Turčianske Teplice.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline,
tel./fax: 041/2817501 / 041/5620426

JUDr. Tatiana Fábryová,
riaditeľka Správy katastra Turčianske Teplice,
tel./fax : 043/2817760 / 044/4323590

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, spracovanie grafického súboru RO vo výmennom formáte grafických informácií, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci v termíne do: **30.06.2010**.

IV. etapa

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.11.2010**.

V článku VI. **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:**

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

- 6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa III. etapy vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

V článku VII. **PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:**

7.3. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. Termín ukončenia III. etapy diela stanovený v článku III. je konečný. O predĺžení lehoty na plnenie uzavru účastníci zmluvy dodatok k zmluve.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 97/2008:

Zhotoviteľ po dohode so Správou katastra Turčianske Teplice požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania III. a IV. etapy diela z kapacitných dôvodov. Objednávateľ po posúdení dôvodov zhotoviteľa súhlasí so zmenou termínu ukončenia III. a IV. etapy s tým, že termín ukončenia III. etapy diela je záväzný a ďalšími dodatkami nemenný.

V Žiline, dňa 30.03.2010

V Žiline, dňa 30.03.2010




objednávateľ

**GEODEZIA
Žilina a.s.**

-2-


zhotoviteľ