

# DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **98/2006** zo dňa **20.12.2006** na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Zubrohlava, obec Zubrohlava, okres Námestovo

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:


V článku **II. Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **30.11.2008**.
  
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
  - I. etapa: v termíne do 31.01.2008,
  - II. etapa: v termíne do 31.01.2008,
  - III. etapa: v termíne do 31.05.2008,
  - IV. etapa: v termíne do 30.11.2008.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 30.09.2007



  
Ing. Anna Štrengerová  
prednostka

V Žiline dňa 30.09.2007



  
Jozef Brandys  
konateľ