

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **98/2008**, zo dňa 13.10.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Borcová, obec Borcová, okres Turčianske Teplice.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

v termíne do: 30.10.2009.

III. etapa:

v termíne do: 31.03.2010.

IV. etapa:

v termíne do: 31.07.2010.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 98/2008:

Zhotoviteľ po dohode so Správou katastra Turčianske Teplice požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II. etapy diela z kapacitných dôvodov. Zmena ukončenia II. etapy diela mala vplyv na ukončenie ostatných etáp spracovania diela ROEP.

V Žiline, dňa 15.05.2009

V Žiline, dňa 15.05.2009




objednávateľ

RODÉZIA
Žilina a.s.


zhotoviteľ