

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 9/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Horelica**, okres Čadca

V súlade s § 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zmena termínu: II. etapa: do 31.12.1997
 III. etapa : do 31. 1.1998
 IV. etapa : do 30. 4.1998

V časti IV. **Cena za dielo:**

2. Cena sa vytvorí v závislosti na počte skutočných parciel, ktorými budú zobrazené pozemky, ktoré sú predmetom konania podľa § 3 Metodického návodu 984 410 MN-1/96 a tých parciel zapísaných na LV úplnými údajmi, podľa ktorých sa zisťoval predmet konania. Cena za jednu parcelu je dohodnutá vo výške 350,- Sk (slovom Tristopäťdesiat Sk) vrátane DPH.

Zdôvodnenie:


- zmena termínu II., III. a IV. etapy vyplýva z toho, že je veľký počet chýb v geometrických plánoch, ktoré je potrebné zapracovať do vrstvy KN ch bodov), nie je možné spracovať vrstvu BJ, nakoľko chýbajú bonitné mapy vo VÚPÚ Banská Bystrica a posunutie termínov ovplyvnilo aj nepredpokladané zvýšenie množstva prác pri spracovaní ďalšieho ROEP v k.ú.Hrabové vzhľadom na chybné určený počet parciel


- zmena tvorby ceny vyjadruje pracovnú náročnosť, ktorá vyplýva z dodržania technológie podľa Metodického návodu 984 410 MN-1/96.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.10.1997


 objednávateľ



V Žiline dňa 29.10.97

 **GEOKANCELÁRIA**
 - geodetické a kartografické práce
 Dom kultúry č.dv.62
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 ☎0826/4213 879

zhotoviteľ