

DODATOK č. 26

k Zmluve o dielo č. 9/96, zo dňa 30.12.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Horelica**, obec Čadca, okres Čadca.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 23 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax: 041-2817501 / 041-5620426

JUDr. Vladimír Duraj,
riaditeľ Správy katastra Čadca,
tel./fax: 041-2817554 / 041-4334773

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ: 37808095/2021618137

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.05.2010**.

V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný :

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania registra, minimálne 60 pracovných dní vopred.

V článku VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:

- 7.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží lehotu ukončenia etapy spracovania diela uvedenú v článku III. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu takto:
- 5% z ceny za dielo za každý začatý mesiac omeškania.

Ak omeškanie bude trvať viac ako 3 mesiace, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.

- 7.2. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu všetkých chýb a nedostatkov na strane zhotoviteľa do 30 dní od výzvy objednávateľa, resp. vrátenia diela zhotoviteľovi na opravu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu takto :
- 5% z ceny za IV. etapu diela za každý začatý mesiac omeškania od výzvy.

Ak omeškanie bude trvať viac ako 1 mesiac, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.

- 7.3. Táto zmluva sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej vo forme dodatku.

A to v prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. Termín ukončenia IV. etapy diela stanovený v článku III. je konečný.

A to v prípade zmien požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu, prípadne iných podmienok zmluvy.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 26 k Zmluve o dielo č. 9/96:

Zhotoviteľ diela ROEP požiadal písomne Katastrálny úrad v Žiline o zmenu termínu odovzdania a ukončenia IV. etapy diela z dôvodu zapracovania veľkého množstva geometrických plánov vyhotovených k rozhodnutiam o nadobudnutí vlastníctva k pozemku vydržaním do písomnej časti diela ROEP (približne 1200 vydržaných parciel).


Katastrálny úrad v Žiline súhlasil, po dohovore so Správou katastra Čadca, so zmenou termínu ukončenia IV. etapy diela. Závaznosť termínu ukončenia IV. etapy diela stanovená v bode 7.3. čl. III. zmluvy sa týmto dodatkom k zmluve nemení.


V Žiline, dňa 15.01.2010

V Žiline, dňa 15.01.2010



objednávateľ


Katastrálny úrad v Žiline
geodetické a mapotvoriteľské práce
Domašinský ústav 62
024 01 Kysucké Nové Mesto
050 8264213 809


zhotoviteľ