

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 9/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Horelica**, okres Čadca

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. Vykonanie diela:

Zmena termínu: II. etapa: do 30. 9.1998
 III. etapa: do 30.11.1998
 IV. etapa : do 28. 2.1999

v časti V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny ukončenia jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1998 a 1999.


Zdôvodnenie:

- o zmenu termínu II. etapy požiadal spracovateľ na základe veľkej časovej a odbornej náročnosti spracovania (zložitá identifikácia parciel určeného operátu a transformácia rastrov katastrál. náčrtov, zložitá spracovanie vrstvy KN), ako i z dôvodu nepredpokladaných personálnych zmien vo firme. S tým súvisí i posunutie termínov ďalších etáp

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 15.12.1997



 objednávateľ



V Žiline dňa 17.12.97



GEOKANCELARIA
 geodetické a kartografické práce
 Dom Kultúry Š.dv.62
 0124 01 KOSICE - Nové Mesto
 Zhotoviteľ
 0826/4213 879