

PO 1.
2.2

Dodatok č.1

k zmluve o dielo zo dňa 27.4.2001

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) k nehnuteľnostiam v katastrálnom území **Podhradík**, okres Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

I.

mení sa bod II. zmluvy takto :

II.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v piatich vyhotoveniach, a to v lehote

do 31.12.2003

Zdôvodnenie zmeny termínu :

- po vytvorení FUVI a VGI sme zistili, že bude potrebné do registra zapracovať aj niektoré parcely z extravilánu susediace s intravilánom ktoré neboli zapracované do ZRPS, čím sa značne rozšíry časová náročnosť diela.

II.

Mení sa v prílohe č.2 ETAPY VYKONÁVANIA registra obnovenej evidencie pozemkov takto :

	termín
I. .Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	05.2002
II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)	09.2002
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI – VGI, FUVI – ISKN)	02.2003
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra.	08.2003
V. Tlač registra a jeho schválenie okresným úradom	12.2003

III.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove, dňa 15.10.2001

V Prešove, 26.10.2001


 zhotoviteľ

GEO GLOBAL
 geodetická a mapotlačárska služba
 Na Hôrke 344, 062 03 Lemešany


 objednávateľ

