

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. RvIN-01/2001 zo dňa 22.04.2001, dodatku č. 1 zo dňa 26.10.2001, dodatku č. 2 zo dňa 15.01.2004, dodatku č. 3 zo dňa 15.09.2004, zmluvy o prevzatí záväzku zo dňa 30.06.2006, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Podhradík**, v katastrálnom území **Podhradík**, **okres Prešov**, kraj **Prešovský**

Menia sa niektoré údaje o zmluvných stranách:

OBJEDNÁVATEĽ:

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

štatutárny zástupca: **JUDr. Mária Kusendová**
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove

osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy:

- zmluvné otázky: **JUDr. Mária Kusendová**
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove
tel.: 051/75 636 09

- technické otázky: **Ing. Dušan Michalčík**
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Prešove
tel.: 051/75 632 22

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu: 7000081199/8180

IČO: 37 937 898

(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

INSERVIS, s.r.o. Bratislava, Trenčianska 53, 821 09 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Vladimír Pavlo**, riaditeľ

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné otázky : **Ing. Vladimír Pavlo**, riaditeľ

- technické otázky : Ing. Miloslav Herka, vedúci projektovej skupiny

Bankové spojenie: VÚB pob. Bratislava - centrum

Číslo účtu: 966 701-112/0200

IČO : 173 28 641

DIČ : 173 28 641/601

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli:

I.

Mení sa bod III. 1 zmluvy o dielo takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy predstavuje čiastku v hodnote:

166. 770,-Sk

(slovom stošesťdesiatšesťtisícosemdesiat slovenských korún)

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Upresnenie kalkulácie diela podľa stanoveného vzorového výpočtu (E); ocenenie skutočného počtu parciel predmetu konania a počtu parciel rozsahu spracovania podľa aktualizovaného elaborátu registra.

II.

Mení sa príloha č. 1 zmluvy takto:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce

Z á k l a d n é ú d a j e

Názov katastrálneho územia : Podhradík

Výmera katastrálneho územia : 1029 ha

Počet pozemkovknížnych vložiek :

Počet parciel predmetu konania: 128

- určeného operátu v zastavanom území obce (A) : 44

- určeného operátu mimo zastavaného územia obce (B) : 84

- registra C-KN v zastavanom území obce i mimo
zastavaného územia obce (C) :

Počet parciel rozsahu spracovania: 1183

- určeného operátu v zastavanom území obce

i mimo zastavaného územia obce (D) : 547

- registra C-KN v zastavanom území obce : 646

i mimo zastavaného územia obce (D)

Kalkulácia

1. Merná jednotka – parcela predmetu konania

1.1.	určeného operátu v zastavanom území obce (A)				
	44	x	700,- Sk	=	30.800,- Sk
1.2.	určeného operátu mimo zastavané územie obce (B)				
	84 parcel	x	400,-Sk	=	33 600,- Sk
Spolu	128 parcel				64. 400,-Sk

2. Merná jednotka – parcela zahrnutá do rozsahu spracovania

2.1.	určeného operátu v zastavanom území obce i mimo zastavané územie obce (D)				
	547 parcel	x	10,-Sk	=	5.470,-Sk
2.2. a	registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavané územie obce (E)				
	636	x	150,- Sk	=	96.900,- Sk
Spolu	1183 parcel				102. 370,-Sk

Celkom 2 637 parcel **166. 770,-Sk**

Fakturácia a platenie:

Rok 2003	25.580,- Sk
Rok 2004	0,- Sk
Rok 2005	34.540,- Sk
Rok 2006	0,- Sk
Rok 2007	106.650,- Sk
Spolu:	166.770,- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania RvIN v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)	34.540,-	30.05.2007
IV.	Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľky formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	34.540,-	30.06.2007

**V. Tlač registra a jeho schválenie
odborom PPLH okresného úradu**

- | | | |
|---|-----------------|-------------------|
| 1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra | 27.570,- | 30.10.2007 |
| - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra | | |
| 2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi | 10.000,- | 15.12.2007 |
| - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti | | |

C e l k o m (III. – V.) **106.650,- Sk**

IV.


Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove, dňa 4.6.2007

V Bratislave, dňa 30.04.2007

ZHOTOVITEĽ:


.....
objednávateľ
Krajský pozemkový úrad
Prešov
-1-

INSERVIS, spol. s r.o.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava
2
.....
zhotoviteľ