

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. RvIN zo dňa 22.11.2004 a Dodatkov č.1,2,3, predmetom ktorej je vypracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území (ďalej len RvIN) obce Tulčík, okres Prešov, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa príloha č.1 takto:

Mení sa znenie článku II odstavec I takto:

čl. II

Vykonanie diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I tejto zmluvy a to v lehote do:

30.6.2007

Zdôvodnenie zmeny termínu:

Časovo náročná etapa dokazovania správneho umiestnenia parciel v k.ú. podľa jednotlivých honov. Tváromiestne dokazovanie za pomoci leteckej snímky. Chýbajúce pôvodné mapy.

Mení sa znenie článku III zmluvy o dielo takto:

čl. III

Cena za dielo

1. Cena zadania bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku a predstavuje čiastku v hodnote:

1 205 400,- Sk

(slovom MilionDvestopäťtisícŠtyristo Slovenských korún)

Cena je bez DPH

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo

1. Predmetom registra sú aj parcely v extraviláne, ktoré boli vyňaté z riešenia ZRPS.

2. Počet parcel predmetu konania a rozsahu spracovania podľa predložených súborov FUVI a VGI.
3. Riešenie reklamácie Lesného spoločenstva vo Fulianke a oprava vlastníckych vzťahov.
4. Riešenie počtu parcel na základe novoobjavených archívnych listín a situačných plánov zostavených po I. pozemkovej reforme a ich zapracovanie do registra.

Mení sa príloha č.1 takto:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC
registra obnovej evidencie pozemkov v zastavanom území obce

Príloha č.1

Základné údaje

Názov katastrálneho územia	: Tulčík
Výmera katastrálneho územia	: 1281 ha
Počet pozemkovoknižných vložiek	: 1034
Počet parcel predmetu konania:	2424
- určeného operátu v zastavanom území obce (A)	: 314
- určeného operátu mimo zastavaného územia obce(B)	: 2110
- registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (C)	:
Počet parcel rozsahu spracovania:	: 1416
Parcely registra C-KN (E)	: 1416

KALKULÁCIA

1.0 Merná jednotka – parcela predmetu konania

1.1 - určeného operátu v zastavanom území obce (A)

$$314 \text{ parcel} \times 700,- \text{ Sk} = 219\,800,- \text{ Sk}$$

1.2 - určeného operátu mimo zastav.územia obce (B)

$$2110 \text{ parcel} \times 400,- \text{ Sk} = 844\,000,- \text{ Sk}$$

$$\text{Spolu: } 2424 \text{ parcel} = 1\,063\,800,- \text{ Sk}$$

2.0 Merná jednotka – parcela rozsahu spracovania

2.1 - registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (E)

$$1416 \text{ parcel} \times 100,- \text{ Sk} = 141\,600,- \text{ Sk}$$

Rekapitulácia:

1.0 Parcely predmetu konania	1 063 800,- Sk
1.1 Parcely rozsahu spracovania	141 600,- Sk
Cena za dielo	1 205 400,- Sk
<hr/>	
3.0 Fakturácia a platenie:	
rok 2004	123 480,- Sk
rok 2005	400 380,- Sk
rok 2006	---
rok 2007	681 540,- Sk
Spolu:	1 205 400,- Sk

Menia sa etapy vykonávania RvIN v prílohe č.2 takto:

Etapy vykonávania RvIN

Príloha č.2

P.č. Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
I. Vyhodenie písomného formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) - ukončená etapa pod p.číslo 1,2,3	30 %	06/2005
II. Vytvorenie formátu grafických informácií - ukončená etapa pod p.číslo 1,2	14 %	11/2006
3. Porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4. Zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
Ucelená časť II – FUVI zostáva p.č. 3,4	16 %	02/2007
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)	10 %	03/2007
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	20 %	03/2007

Rekapitulácia:

1.0 Parcely predmetu konania	1 063 800,- Sk
1.1 Parcely rozsahu spracovania	141 600,- Sk
Cena za dielo	1 205 400,- Sk
<hr/>	
3.0 Fakturácia a platenie:	
rok 2004	123 480,- Sk
rok 2005	400 380,- Sk
rok 2006	---
rok 2007	681 540,- Sk
Spolu:	1 205 400,- Sk

Menia sa etapy vykonávania RvIN v prílohe č.2 takto:

Etapy vykonávania RvIN

Príloha č.2

P.č. Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
I. Vyhodenie písomného formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) - ukončená etapa pod p.číslo 1,2,3	30 %	06/2005
II. Vytvorenie formátu grafických informácií - ukončená etapa pod p.číslo 1,2	14 %	11/2006
3. Porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4. Zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra		
Ucelená časť II – FUVI zostáva p.č. 3,4	16 %	02/2007
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)	10 %	03/2007
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	20 %	03/2007

Rekapitulácia:

1.0 Parcely predmetu konania	1 063 800,- Sk
1.1 Parcely rozsahu spracovania	141 600,- Sk
Cena za dielo	1 205 400,- Sk
<hr/>	
3.0 Fakturácia a platenie:	
rok 2004	123 480,- Sk
rok 2005	400 380,- Sk
rok 2006	---
rok 2007	681 540,- Sk
Spolu:	1 205 400,- Sk

Menia sa etapy vykonávania RvIN v prílohe č.2 takto:

Etapy vykonávania RvIN Príloha č.2

P.č. Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
I. Vyhodenie písomného formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) - ukončená etapa pod p.číslo 1,2,3	30 %	06/2005
II. Vytvorenie formátu grafických informácií - ukončená etapa pod p.číslo 1,2	14 %	11/2006
3. Porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4. Zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra		
Ucelená časť II – FUVI zostáva p.č. 3,4	16 %	02/2007
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)	10 %	03/2007
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	20 %	03/2007

V. Tlač registra a jeho schválenie obvodným úradom 10 % 06/2007

1. zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OU vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej časti registra
 - kontrola zapisateľnosti údajov v písomnej časti registra do katastra
2. adjustácia, tlač, väzba a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
 - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu.

V Bratislave, dňa 24.11.2006

INSERVIS, spol. s r.o.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava
1

zhotoviteľ

V Prešove, dňa 28.11.2006



objednávateľ

Cena za dielo

1. Cena zadania bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a predstavuje čiastku v hodnote:

1 005 400,- Sk

(slovným Milión Dvestopäťdesiat Štyri tisíc Slovenských korún)

Cena je bez DPH

Zdovodnenie zmeny ceny za dielo

1. Predmetom registra sú aj parcely v katastrálnom území, ktoré boli vyňaté z riešenia ZRPS.