

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. RvIN zo dňa 22.11.2004 a posledného dodatku č.4 zo dňa 28.11.2006 predmetom ktorej je vypracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území (ďalej len RvIN) obce Tulčík, okres Prešov, kraj Prešovský.

Zmluvné strany:

OBJEDNÁVATEĽ:

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Masarykova 10, 080 01 Prešov

štátutárny zástupca : **JUDr. Mária Kusendová**
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove

osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy:

- zmluvné otázky : **JUDr. Mária Kusendová**
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove
tel.: 051/75 636 09

- technické otázky : **Ing. Dušan Michalčík**
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Prešove
tel.: 051/75 632 22

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000081199/8180
IČO : 37 937 898

(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

INSERVIS, spol. s r.o. Bratislava, Trenčianska 53, 821 09 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Vladimír Pavlo**, riaditeľ

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné otázky : **Ing. Vladimír Pavlo**, riaditeľ
- technické otázky : **Ing. Miloslav Herka**, zodpovedný projektant

Bankové spojenie : VÚB pob. Bratislava – centrum

Číslo účtu : 966 701-112/0200
IČO : 173 28 641
DIČ : 173 28 641/601

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa čl. II. zmluvy takto:

II

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I zmluvy a to v lehote do:

31.12.2008

Zdôvodnenie zmeny termínu:

Časovo náročná etapa dokazovania správneho umiestnenia parcel v k.ú. podľa jednotlivých honov. Tváromiestne dokazovanie za pomoci leteckej snímky, z dôvodu chýbajúcich pôvodných PK máp a nezakreslených zmien po I. pozemkovej reforme do katastrálnych máp. Duplicitné číslovanie parcel v intraviláne i v extraviláne. Projektovanie umiestnenia parcel podľa situačných náčrtov I. poz.reformy.

II.

Mení sa čl. IX zmluvy o dielo takto:

IX

Zodpovednosť za chyby a nedostatky

Záručná lehota medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá v dĺžke 36 mesiacov od zápisu diela do katastra nehnuteľností.

III.

Mení sa fakturácia a platenie takto:

FAKTURÁCIA A PLATENIE

rok 2004	123 480,- Sk
2005	400 380,- Sk
2006	---
03/2007	199 380,- Sk
12/2007	321 000,- Sk
03/2008	101 160,- Sk
10/2008	40 000,- Sk
12/2008	20 000,- Sk
Spolu:	1 205 400,- Sk

IV.

Menia sa etapy vykonávania RvIN takto:

ETAPY VYKONÁVANIA
registra obnovej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Tulčík

P.č. Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
I. Vyhodenie písomného formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)		odovzd.
- ukončená etapa pod p.číslo 1,2	123 480,- Sk	r. 2004
	400 380,- Sk	r. 2005
II. Vyhodenie formátu grafických informácií (VGI)		
- ukončená etapa pod p.číslo 3,4		
3. Porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4. Zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
Ucelená časť II – VGI	199 380,- Sk	vyfaktur. 03/2007
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)	321 000,- Sk	12/2007
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy		
vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	101 160,- Sk	07/2008
V. Tlač registra a jeho schválenie obvodným úradom		
1. zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej časti registra - kontrola zapisateľnosti údajov v písomnej časti registra do katastra	40 000,- Sk	10/2008
2. adjustácia, tlač, väzba a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra	20 000,- Sk	12/2008

V.

V prípade, že zhotoviteľ ukončí ucelenú časť pred dohodnutým termínom je oprávnený fakturovať ukončený fakturačný celok.
Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Prešove

29.6.2007

V Bratislave

29.6.2007

OBJEDNÁVATEĽ



Objednávateľ

INSERVIS, spol. s r.o.

Trenčianska 53
821 09 Bratislava

Zhotoviteľ

osoby oprávnené konať vo veciach zmlúvy:

- zmluvné otázky : JUDr. Mária Kosendová
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove
tel.: 051/75 636 09

- technické otázky : Ing. Dušan Michalčík
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Prešove
tel.: 051/75 632 22

Bankové spojenie : Súťaž pokladnica
číslo účtu : 7080081199/8180
IČO : 37 637 898

(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

INSERVIS, spol. s r.o. Bratislava, Trenčianska 53, 821 09 Bratislava

Zastúpený : Ing. Vladimír Pavlo, riaditeľ

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmlúvy:

- zmluvné otázky : Ing. Vladimír Pavlo, riaditeľ

- technické otázky : Ing. Miloslav Berka, zodpovedný projektant

Bankové spojenie : VÚB pob. Bratislava - centrum

Číslo účtu : 966 701 112/0280
IČO : 173 28 641
DIČ : 173 28 641/661

(ďalej len zhotoviteľ)