

Dodatok č. 9

k zmluve o dielo č. **RvIN – 01/2001** zo dňa **31.12.2001** predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v kat. území **Lemešany**, okres Prešov, kraj Prešovský

Zmluvné strany :

OBJEDNÁVATEL: Krajský pozemkový úrad v Prešove, Masarykova 10, 080 01 Prešov

štatutárny zástupca : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove

osoby oprávnené konať : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove
tel.051/7485 942

Ing. Dušan Michalčík
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Prešove
tel. 051/7485 910

Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000081180/8180
IČO : 37 937 898
(ďalej objednávateľ)

2. Zhotoviteľ: Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO, Na Rúrkach 22A, 080 01 Prešov

zastúpený: Ing. Iveta Tovarňáková, konateľ spoločnosti (tel. 051/7711661)

Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Prešov
Číslo účtu: 0501127085/0900
IČO: 37 055 739
DRČ: nie je platcom DPH
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II. 1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať dielo uvedené v bode I. zmluvy v troch vyhotoveniach a to v lehote

do 31.12.2008

Dôvod zmeny termínu : Nedoriešené zapracovanie geometrického plánu na diaľnicu Prešov – Košice do mapy KN a mapy UO. Zdlhové dopracovávanie listín od zápisu ZRPS zo zbierky listín na Správe katastra v Prešove a prešetrovanie exekučných príkazov na jednotlivé podiely parciel určeného operátu.

Mení sa bod III. 1. zmluvy o dielo takto:

III.

Cena za dielo

1. cena za dielo z pôvodných **210.200,- Sk** (slovom dvestodesaťtisícdivesto Sk) na **326.240,- Sk** (slovom tristošesťdesaťtisícdivestoštyridsať Slovenských korún). Cena je uvedená bez DPH. Cena za dielo bola stanovená podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Dôvod zmeny:

Upresnenie počtu parciel predmetu konania a rozsahu spracovania, podľa súčasnej hranice intravilánu, ktorá je zmenená oproti riešenej hranici v ZRPS a zapracovanie diaľnice do mapy určeného operátu.

III.

Mení sa v špecifikácii prác registra obnovej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy nasledovné:

Základné údaje

Počet parciel predmetu konania:	472
- určeného operátu v zastavanom území obce (A)	: 72
- určeného operátu mimo zastavaného územia obce (B)	: 400
- registra C-KN v zastavanom území i mimo zastavaného územia obce(C)	: 0
Počet parciel rozsahu spracovania:	2292
- určeného operátu v zastavanom území i mimo zastavaného územia obce (D)	: 1212
- registra C-KN v zastavanom území i mimo zastavaného územia obce (E)	: 1080

Kalkulácia

1. merná jednotka – parcela predmetu konania

1.1. určeného operátu v zastavanom území obce (A)				
72 parciel	x	700,- Sk	=	50.400,- Sk
1.2. určeného operátu mimo zastavaného územia obce (B)				
400 parciel	x	400,- Sk	=	160.000,- Sk
1.3. registra C-KN v zastavanom území i mimo zastavaného územia obce (C)				
spolu 428 parciel				210.400,- Sk

2. merná jednotka – parcela rozsahu spracovania

2.1. určeného operátu v zastavanom území i mimo zastavaného územia obce (D)				
I 28 parciel	x	10,- Sk	=	280,- Sk
E 756 parciel	x	10,- Sk	=	7.560,- Sk
Spolu 784 parciel				7.840,- Sk
2.2. registra C-KN v zastavanom území i mimo zastavaného územia obce (E)				
I 762 parciel	x	100,- Sk	=	76.200,- Sk

E	318 parcel	x	100,- Sk	=	31.800,- Sk
Spolu 1080 parcel					108.000,- Sk

Ďalej sa mení fakturácia a platenie takto:

Rok:

2002 84.080,- Sk

2004 42.040,- Sk

2007 42.040,- Sk

2008 158.080,- Sk

spolu: 326.240,- Sk

IV.

Menia sa etapy vykonávania v prílohe č. 2 bod III., IV. a V. zmluvy takto:

V. Tlač registra a jeho schválenie

Obvodným pozemkovým úradom v Prešove

- | | | | |
|----|---|----------|---------|
| 1. | - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OPÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra | 79.040,- | 05.2008 |
| | - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra | | |
| 2. | - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi | 79.040,- | 12.2008 |
| | - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností | | |


V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach a je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. **RvIN-01/2001**. Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 10.12.2007

V Prešove dňa 10.12.2007



 Objednávateľ
 Krajský pozemkový úrad
 Prešov
 -1-

TOGEO Ing. Iveta Tovarňáková
 Na Rúrkach 22A
 080 01 P R E Š O V
 IČO: 37 055 739 DIČ: 1030562049
 e-mail: togeo@slovanet.sk
 10207

 zhotoviteľ