

127

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. RVIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001 a k dodatku č. 1 zo dňa 17.10.2002, dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2002, dodatku č. 3 zo dňa 20.10.2003, dodatku č. 4 zo dňa 15.01.2004, dodatku č. 5 zo dňa 20.09.2004, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **B z e n o v**, okres Prešov, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

30.11.2005

Dôvod zmeny termínu:

Zdlhové odsúhlasovanie rozdielov s evidenciou vlastníckych vzťahov na Správe katastra Prešov.

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:
Fakturácia a platenie:

Rok:	
2002	102.719,- Sk
2003	0,- Sk
2004	0,- Sk
2005	68.479,- Sk
spolu :	171.198,- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	34.240,-	30.06.2002
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva		

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 27.12.2004

V Žiline dňa 27.12.2004

Handwritten signature of the client and a red circular stamp of the 'Krajský pozemkový úrad Prešov' (Regional Land Office Prešov).

Objednávateľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634916, IČ DPH: SK2020450982

zhotoviteľ