

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001 a k dodatkom, predmetom ktorých je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Bzenov**, okres Prešov, kraj Prešovský

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov
(predtým označený ako Krajský pozemkový úrad v Prešove, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov)

štatutárny zástupca: JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov

osoby oprávnené konať:
- zmluvné otázky JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov
tel. 051/7485942

- technické otázky Ing. Dušan Michalčík
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Prešov
tel. 051/7485913

Bankové spojenie: Štátna pokladňa
Číslo účtu: 7000081180/8180
IČO: 37 937 898
(ďalej len objednávateľ)

2. Zhotoviteľ:

Agroprojekt spol. s r. o. Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti (tel. 041/7635719)
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti (tel. 041/7635260, 7635719)

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4260024904/3100
IČO: 31634915
DIČ: 2020450982
(ďalej len zhotoviteľ)

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2821/L.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

30.06.2011

Dôvod zmeny termínu:

Register pred zverejnením je na kontrole na Správe katastra Prešov.

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:
Fakturácia a platenie:

Rok:

| | |
|--|--------------------------------------|
| 2002 | 102.719,00 Sk3.409,65 € |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 0,00 Sk0,00 € |
| 2011 | 68.479,00Sk2.273,08 € |
| Spolu : | 171.198,00 Sk5.682,73 € |

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

| P.č. | Ucelená časť - fakturačný celok | cena v € (Sk) | termín |
|-----------|---|-----------------------------|-------------------|
| I. | Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) | 1.136,56 (34.240,00) | 30.06.2002 |
| 1. | lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností | | |
| 2. | aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastri | | |

| | | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 3. | zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI | | | |
| II. | Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI) | 1.136,53 | (34.239,00) | 30.06.2002 |
| 1. - | digitalizácia mapových podkladov | | | |
| - | vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov | | | |
| - | identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu | | | |
| 2. - | miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov | | | |
| - | aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín pri prešetrovaní v obci | | | |
| 3. - | porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra | | | |
| 4. - | zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra | | | |
| 5. - | vytvorenie kompletného mapového operátu v zmysle zápisu z prerokovania špecifických podmienok | | | |
| III. | Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN) | 1.136,56 | (34.240,00) | 30.08.2002 |
| IV. | Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra | 1.136,55 | (34.240,00) | 31.03.2011 |
| V. | Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom | 1.136,53 | (34.239,00) | 30.06.2011 |
| 1. - | zpracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra | | | |
| - | kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra | | | |
| 2. - | adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi | | | |
| - | schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti | | | |
| C e l k o m : | | 5.682,73 € | (171.198,00 Sk) | |

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa

V Žiline dňa 11.06.2010

Objednávateľ

AGROPROJEKT spol.s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2024450982

zhotoviteľ