

DODATOK č.5

k zmluve o dielo č. R-109-15/96 zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Turčianska Štiavnička, okres Martin

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu: III. etapa: 31.3.1999

IV. etapa: 30.6.1999

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upraví termíny jednotlivých etáp a dokončenia diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1999.


Zdôvodnenie:


- zmeny termínov sú upravené vzhľadom na to, že spracovateľovi boli odcudzené všetky doteraz spracované materiály týkajúce sa ROEP v danom katastrálnom území vrátane diskiet s hotovou prácou a kópií pozemnoknižných vložiek

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.5.1998


objednávateľ



V Žiline dňa. 28.5.1998


zhotoviteľ
Geoplán
Ing. Pivša Juraj
Partizánska cesta 9
Banská Štiavnica
IČO: 14419475