

**Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 28/07**

číslo dodatku zhotoviteľa: 591/NLC/2008

**Článok 1.
Zmluvné strany**

Objednávateľ: Krajský lesný úrad v Trenčíne
Nám. Sv. Anny 7
911 49 Trenčín

V zastúpení: **Ing. Milan Smrečanský, prednosta**
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IČO: 37916327
DIČ: 2021767077

Zhotoviteľ: Národné lesnícke centrum (NLC)
ul. T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen

V zastúpení: **doc. Ing. Roman Réh, CSc., generálny riaditeľ**
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy
- zmluvné otázky: Ing. Milan Lalkovič, riaditeľ NLC – ÚHÚL Zvolen
- technické otázky: Ing. Peter Szarka, námestník riaditeľa NLC – ÚHÚL Zvolen
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000241498/8180
IČO: 42001315
DIČ: 2022091027

sa dohodlí v zmysle článku 10 ods. 2 zmluvy na tomto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 28/07, uzavretej dňa 29. 12. 2006, Dodatku č. 1 vedenom pod č. 126/07, zo dňa 27. 02. 2007 a Dodatku č. 2 vedenom pod č. 794/07, zo dňa 29. 10. 2007 k tejto zmluve o dielo na vyhotovenie LHP pre lesný celok **Kočovce II.**

**Článok 2 a 3
Predmet a cena dodatku zmluvy**

1. Predmetom dodatku sú články 2 a 3 Zmluvy o dielo, v článku 2 ods. 1, ktorý sa mení nasledovne: miesto na predbežnej výmere lesných pozemkov 3 458,49 ha sa mení na celkovej definitívnej výmere 3 507,14 ha lesných pozemkov, a v článku 3. Cena za LHP druhá veta, ktorá sa mení nasledovne: Cena predstavuje čiastku **1 084 548,- Sk**, slovom: **jedenmilión-osemdesiatštyritisícpäťstoštyridsaťosem** slovenských korún. Ostatné časti predmetnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa: 11.9.2008
Krajský lesný úrad
v Trenčíne
Námestie Sv. Anny 7
911 01 Trenčín

.....
za objednávateľa
Ing. Milan Smrečanský
prednosta

Vo Zvolene, dňa: 11.9.2008

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
IČO: 42 001 315

.....
za zhotoviteľa
doc. Ing. Roman Réh, CSc.
generálny riaditeľ

**Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 28/07**

číslo dodatku zhotoviteľa: 591/NLC/2008

**Článok 1.
Zmluvné strany**

Objednávateľ: Krajský lesný úrad v Trenčíne
Nám. Sv. Anny 7
911 49 Trenčín

V zastúpení: **Ing. Milan Smrečanský, prednosta**
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IČO: 37916327
DIČ: 2021767077

Zhotoviteľ: Národné lesnícke centrum (NLC)
ul. T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen

V zastúpení: **doc. Ing. Roman Réh, CSc., generálny riaditeľ**
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy
- zmluvné otázky: Ing. Milan Lalkovič, riaditeľ NLC – ÚHÚL Zvolen
- technické otázky: Ing. Peter Szarka, námestník riaditeľa NLC – ÚHÚL Zvolen
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000241498/8180
IČO: 42001315
DIČ: 2022091027

sa dohodli v zmysle článku 10 ods. 2 zmluvy na tomto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 28/07, uzavretej dňa 29. 12. 2006, Dodatku č. 1 vedenom pod č. 126/07, zo dňa 27. 02. 2007 a Dodatku č. 2 vedenom pod č. 794/07, zo dňa 29. 10. 2007 k tejto zmluve o dielo na vyhotovenie LHP pre lesný celok **Kočovce II.**

**Článok 2 a 3
Predmet a cena dodatku zmluvy**

1. Predmetom dodatku sú články 2 a 3 Zmluvy o dielo, v článku 2 ods. 1, ktorý sa mení nasledovne: miesto na predbežnej výmere lesných pozemkov 3 458,49 ha sa mení na celkovej definitívnej výmere 3 507,14 ha lesných pozemkov, a v článku 3. Cena za LHP druhá veta, ktorá sa mení nasledovne: Cena predstavuje čiastku **1 084 548,- Sk**, slovom: **jedenmilión-osemdesiatštyri tisícpäťstoštyridsaťosem** slovenských korún. Ostatné časti predmetnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa: 12.9.2008
Krajský lesný úrad
Trenčín
Námestie Sv. Anny 7
911 01 Trenčín

.....
za objednávateľa
Ing. Milan Smrečanský
prednosta

Vo Zvolene, dňa: 12.9.2008
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen (69)
IČO: 42 001 315
DIČ: 2022091027

.....
za zhotoviteľa
doc. Ing. Roman Réh, CSc.
generálny riaditeľ