

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
uzavretej medzi

objednávateľom

Krajský lesný úrad, Ul. A. Kmeťa 17, 011 39 Žilina

Štatutárny zástupca

: Ing. Peter Bunčák, prednosta

IČO

: 37905554,

a

zhotoviteľom

Ing. Jozef Hašul', Mateja Bella 1, 911 08 Trenčín

Zastúpený : Ing. Jozefom Hašulom

IČO

: 33186235

ktorej predmetom, je vyhotovenie LHP pre lesný celok Oravice (ďalej len zmluva).

1. Zmluva sa na základe požiadavky zhotoviteľa a po súhlase objednávateľa mení v čl. 4, odseku 3 nasledovne :

V tabuľke fakturácie sa v 3. etape mení cena fakturaného celku na **20 %**, a v 5. etape sa mení cena fakturačného celku na **15 %**.

2. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.


V Žiline, dňa 15.12.06

V Trenčíne, dňa 18.12.06

.....
za objednávateľa
Ing. Peter Bunčák
prednosta KLÚ v Žiline



.....
za zhotoviteľa
Ing. Jozef Hašul'



Dodatok č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 30.1.2006

uzavretej medzi

objednávateľ

Krajský lesný úrad, Ul. A. Kmeťa 17, 011 39 Žilina

Štatutárny zástupca : Ing. Peter Bunčák, prednosta

IČO : 37905554,

a

zhotoviteľ

Ing. Jozef Hašul', Mateja Bela č. 2499/1, 911 08 Trenčín

Zastúpený : Ing. Jozef Hašul'

IČO : 33186235,

ktorej predmetom, je vyhotovenie LHP pre lesný celok **Oravice** (ďalej len zmluva).

- I. Zmluva sa podľa údajov rozhodnutia č. 2007/00631/SCH zo dňa 24.9.2007 o schválení návrhu lesného hospodárskeho plánu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2007 a po vzájomnej dohode zmluvných strán mení nasledovne :

Článok 2 ods. 1 prvá veta zmluvy znie :

Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu (ďalej len LHP) na obdobie rokov 2007 – 2016 pre lesný celok Oravice schváleného rozhodnutím Krajského lesného úradu v Žiline č. 2007/00631/SCH na výmere lesných pozemkov 2 375.60 ha.

Článok 3 ods. 1 druhá veta zmluvy znie :

Cena predstavuje čiastku **888 474,-** Sk slovom **osemstoosemdesiatosemtisícštyristosedemdesiattisícštyri** slovenských korún, čo predstavuje cenu za vyhotovenie LHP na výmere 1 ha 374,- Sk

Článok 4 ods. 1 prvá veta zmluvy znie :

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške **888 474,-** Sk slovom **osemstoosemdesiatosemtisícštyristosedemdesiattisícštyri** slovenských korún.

Doterajšie znenie čl. 4 ods. 3 znie nasledovne :

3. Výška poslednej faktúry sa určí ako rozdiel celkovej ceny uvedenej v tomto dodatku (**888 474,- Sk**) a sumy doposiaľ vyplatených faktúr. Prílohu faktúry bude tvoriť doklad o :


- protokolárnom odovzdaní LHP objednávateľovi
- protokolárnom odovzdaní LHP obhospodarovateľom lesov
- protokolárnom odovzdaní LHP ministerstvom zriadenej právnickej osobe zabezpečujúcej tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva a zabezpečujúcej tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva.

- II. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

III. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 3.12.2007

V Trenčíne, dňa 1.12.2007


.....
objednávateľ



