

2

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
uzavretej medzi

objednávateľom

Krajský lesný úrad, Ul. A. Kmeťa 17, 011 39 Žilina

Štatutárny zástupca

: Ing. Peter Bunčák, prednosta

IČO

: 37905554,

a

zhotoviteľom

Lesotaxácia s.r.o., Predmestská 68, 010 01 Žilina

Zastúpený

: Ing. Ivan Bárdy

IČO

: 36382205

ktorej predmetom, je vyhotovenie LHP pre lesný celok ZML US Dúbrava a iní.
(ďalej len zmluva).

1. Zmluva sa po vzájomnej dohode zmluvných strán mení v čl. 4, odseku 3 nasledovne :

V tabuľke fakturácie sa v 3. etape mení cena fakturaného celku na **19,4 %**, a v 5. etape sa mení cena fakturačného celku na **15,6 %**.

2. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.


V Žiline, dňa 14. decembra 2007

V Žiline, dňa 14. decembra 2007

.....
za objednávateľa
Ing. Peter Bunčák
prednosta KLÚ v Žiline



.....
za zhotoviteľa
Ing. Ivan Bárdy



Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

ktorej predmetom je vyhotovenie LHP pre lesný celok ZML US Dúbrava a iní (ďalej len zmluva).

Zmluvné strany

Objednávateľ

Krajský lesný úrad,

Sídlo

: ul. A. Kmeťa 17, 011 39 Žilina

IČO

: 37905554

Štatutárny zástupca

: Ing. Peter Bunčák, prednosta

DIČ

: 2021767715,

Bankové spojenie

: Štátna pokladnica,

Číslo účtu

: 7000089801/8180,

Zhotoviteľ

Lesotaxácia s.r.o.,

Sídlo

: Predmestská 68, 010 01 Žilina

Štatutárny zástupca

: Ing. Ivan Bárdy

IČO

: 36382205,

DIČ

: 2020097684,

Bankové spojenie

: SLSP a.s.

Číslo účtu

: 0420371094/0900,

1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 10 ods. 2 a článku 3 ods. 3 zmluvy o dielo zo dňa 29.12.2006, dodatku č.1 zo dňa 3.8.2007 a dodatku č. 2 zo dňa 14.12.2007 dohodli na základe rozhodnutia č. 2008/00364/SCH zo dňa 6.10.2008 o schválení návrhu lesného hospodárskeho plánu, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30.10.2008 na tomto dodatku č. 3, ktorým sa mení článok č.2 ods.1, článok č. 3 ods. 1 a článok č. 4 zmluvy nasledovne :

Článok 2 ods. 1 prvá veta zmluvy znie :

Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu (ďalej len LHP) na obdobie rokov 2008 – 2017 pre **lesný celok ZML US Dúbrava a iní** schváleného rozhodnutím Krajského lesného úradu v Žiline č. 2008/00364/SCH na výmere lesných pozemkov (bez čiernych plôch) **1 278.27** ha, nachádzajúci sa v katastrálnych územiach Dúbrava, Gôtovany a Lazisko.

Článok 3 ods. 1 druhá veta zmluvy znie :

Cena predstavuje čiastku **460 177,- Sk**, slovom štyristošesťdesiattritisícštyristosedmáň slovenských korún, čo predstavuje cenu za vyhotovenie LHP na výmere 1 ha 360,- Sk , čo v prepočte na EURO predstavuje sumu 15 275.08 €.

Článok 4 zmluvy znie :

Výška poslednej faktúry sa určí ako rozdiel celkovej ceny uvedej v tomto dodatku (460 177,- Sk) a sumy doposiaľ vyplatených faktúr.

Prílohu faktúry bude tvoriť doklad o :

- protokolárnom odovzdaní LHP objednávateľovi
- protokolárnom odovzdaní LHP obhospodarovateľom lesov
- protokolárnom odovzdaní LHP ministerstvom zriadenej právnickej osobe zabezpečujúcej tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva a zabezpečujúcej tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva
- prehľad vyplatených faktúr

2. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.

Tento dodatok č.3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 4.11.2008

V Žiline, dňa 4. 11. 08

.....

za objednávateľa
Ing. Peter Bunčák
prednosta



.....

za zhotoviteľa
Ing. Ivan Bárdy

