

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. R-111-14/96 zo dňa 22.7.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. MARTIN, okres Martin

---

Na základe návrhu splátkového kalendára mení sa zmluva v časti III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do 30.5.1998. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa PK, LV a podľa listín a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam

v termíne do 28.2.1997 ( práce sú ukončené a vyfaktúrované)

II. etapa: Tvorba grafickej - mapovej časti registra ( v počítači bez vyhotovenie sútláže)

v termíne do 31.7.1997

III. etapa: Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej tabuľkovej časti
- vykonanie 1-3 kontroly a odstránenie chýb
- vyhotovenie 1 exemplára grafic. častí na papier
- vyhotovenie výpisov z registra pre účastníkov

v termíne do 31.12.1997

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie registra a vybavenie námietok
- tlač zostáv písomnej časti registra
- sútláč grafických častí registra
- schválenie registra

v termíne do 30.5.1998

Jednotlivé etapy sa považujú za ukončené dňom prevzatia katastrálnym odborom príslušného okresného úradu, o čom sa spíše protokol.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania prác:


- nepredvídané okolnosti pri získavaní informácií z KO OÚ,


neskoro dodaný program od spracovateľa programu, veľký počet nezapísaných listín a problémy pri riešení vlastníctva v intraviláne

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa: 26.5.1997

  
objednávateľ 2



KRAJSKÝ ÚRAD V ŽILINE

V Žiline dňa: 30.5.1997

  
zhotoviteľ

**Cooplán**  
Ing. Pivka Juraj  
Partizánska cesta 9  
Banská Bystrica  
ICO: 14419475

*Prílohou prirátajú dva exempláre  
dodatku k zmluve*

