

DODATOK č.4

k zmluve o dielo č. **R-111-14/96** zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Martin**, okres Martin

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu: III. etapa: 30. 9.1999

IV. etapa: 31.12.1999

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenia diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r.1999.


Zdôvodnenie:

- zmeny termínov sú upravené vzhľadom na to, že spracovateľovi boli odcudzené všetky doteraz spracované materiály týkajúce sa ROEP v danom katastrálnom území vrátane diskiet s hotovou prácou a kópií pozemnoknižných vložiek


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.5.1998



V Žiline dňa...28.5.1998


objednávateľ


zhotoviteľ

Geoplán
Ing. Pivka Juraj
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
ICO: 14419475