

DODATOK č. 17

k Zmluve o dielo č. **R-111-14/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Martin**, okres Martin

V súlade s bodom 9. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline
Hollého 7, 011 81 Žilina
Číslo telefónu: 041/5626199
Číslo faxu: 041/5620426
Zastúpený: JUDr. Viera Urdziková, prednostka katastrálneho úradu
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Viera Urdziková, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

2. Zhotoviteľ: GEODÉZIA Žilina a.s.
Sídlo: Hollého 7, 010 50 Žilina
Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva
Číslo telefónu: 041/5620824
Právna forma organizácie: Akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom
Registri Okresného súdu v Žiline , oddiel Sa, vložka č. 87/L.
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: 3807432/0200
IČO : 31 562 388
DIČ : 20204771189
IČ DPH : SK 2020471189
Osoby oprávnené na rokovanie:
 - vo veciach zmluvných Ing. Ján Lištiak, č.t. 041/5620074
 - vo veciach technických Ing. Marián Kalabus, ved. Prevádzky
 - v Martine, č.t. 043/4288916

(ďalej len zhotoviteľ)

Obsah článku II. sa upravuje nasledovne: **PREDMET ZMLUVY**

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej ROEP) v katastrálnom území **Martin**, obec Martin, okres Martin.
- 2.2. Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v súlade s nasledovnými predpismi :
 - Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov),

- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej ÚGKK SR) č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - Metodický návod na spracovanie ROEP (úplné znenie) 74.20.73.41.10 (ďalej MN),
 - právne normy a technické predpisy, na ktoré sa odvolávajú vyššie uvedené predpisy.
- 2.3. V prípade, že počas plnenia zmluvy nastanú zmeny právnych noriem a technických predpisov, zhotoviteľ je povinný ich pri spracovaní ROEP dodržať.
- 2.4. Správnym orgánom je Správa katastra Martin zastúpená riaditeľom správy katastra.

Obsah článku III. sa upravuje nasledovne: **VYKONANIE DIELA**

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa sa rozdeľuje na nasledujúce pod etapy:

III.a – dopracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľnosti ku dňu ukončenia pod etapy III.a, spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) v termíne do 31.01.2009.

III.b – dopracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra v termíne do 31.07.2009.

III.c - zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, spracovanie grafického súboru RO vo výmennom formáte grafických informácií, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do 28.02.2010. 23.2.2010

IV. etapa - vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra v termíne do 31.08.2010. 31.08.2010

- 3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správneho orgánu.

Pod etapa III.a a III.b sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správneho orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíšu zhotoviteľ a správny orgán protokol.

Tretia etapa celá sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN. Zhotoviteľ musí so správneho orgánom vyhotoviť protokol o odovzdaní III.c etapy a vykonaní kontroly zapísateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správneho orgánu vyhotoví správny orgán preberací protokol, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správneho orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s bodom 3. článku IV. tejto zmluvy mení sa znenie článku IV. **CENA ZA DIELO** nasledovne:

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle § 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 3 MN a podľa kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom konania a rozsahom spracovania.
Vzhľadom na skutočnosť, že počas spracovania diela došlo k postúpeniu práv a povinností na nového zhotoviteľa, ktorý je platcom DPH cena za dielo bude určená tak, že sa sčíta počet parciel predmetu konania a rozsahu spracovania. Tento súčet sa vynásobí cenou za parcelu, ktorá bola určená v Zmluve o dielo č. R-111-14/1996, to je 310,00 Sk, od tejto ceny sa odráta finančná čiastka, ktorá bola vyplatená za spracovanie I. a II. etapy diela ROEP.
Od určeného zostatku sa odráta 6 % z jeho hodnoty a táto cena je predpokladaná kalkulovaná hodnota, ktorá má byť vyplatená zhotoviteľovi diela ROEP za III. a IV. etapu diela ROEP bez DPH.
2. Cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom konania alebo rozsahom spracovania je dohodnutá vo výške **292,45 Sk** (slovom: dvestodevät'desiatdva Sk, 45/100) bez DPH, sadzba DPH 19 % je 55,50 Sk, cena za parcelu predmetu konania alebo rozsahu spracovania s DPH je 347,95 Sk.
3. V prípade zmeny výšky sadzby DPH všeobecne záväzným právnym predpisom, bude to riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.

Na základe zmeny znenia bodu 1. článku IV. a v súlade s bodom 5 článku IV. mení sa znenie článku V. **SPOSOB ÚHRADY CENY ZA DIELO** nasledovne:

1. Po skončení I. etapy spracovania bolo vyplatené – 502 200,00 Sk z kalkulovanej ceny.
Po skončení II. etapy spracovania bolo vyplatené – 585 900,00 Sk z kalkulovanej ceny.
Po skončení III. etapy spracovania bude vyplatené za:
 - pod etapu III.a) – 1 204 906,00 Sk bez DPH z kalkulovanej ceny,
 - pod etapu III.b) – 1 204 905,60 Sk bez DPH z kalkulovanej ceny,
 - pod etapu III.c) – 1 204 905,00 Sk bez DPH z kalkulovanej ceny.Po skončení IV. etapy spracovania – 1 204 906,00 Sk bez DPH z kalkulovanej ceny.
2. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **6743** parciel predmetu konania a **13247** parciel rozsahu spracovania a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá predstavuje čiastku **5 907 722,60 Sk**. Táto kalkulácia je pre konečnú cenu za dielo nezáväzná.
Zmluvné strany majú právo na zmenu ceny diela stanovenú v tomto bode, ak sa zmení počet parciel predmetu konania a rozsahu spracovania. Každá zmena ceny diela musí byť dohodnutá písomne formou dodatku k tejto zmluve.
3. Objednávať zaplatí po skončení III. etapy diela zhotoviteľovi **190 000,00 Sk** bez DPH nad rámec ceny, ktorá bola stanovená v bode 1. článok IV. tohto dodatku a to z dôvodu požiadaviek, ktoré objednávateľ stanovil v bode 2.2 článku II. tohto dodatku a v dodatku k špecifickým podmienkam.
4. Zaplatenie faktúr za pod etapy III. etapy a za IV. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa článku III. tejto zmluvy. Platba za III.c pod etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb.

- O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ, objednávateľovi protokol spísaný so správnym orgánom.
5. Po schválení ROEP správnym orgánom zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečnú faktúru, ktorej prílohou bude aj rozhodnutie o schválení registra a protokol podľa článku III. tejto zmluvy.
 6. Faktúry zhotoviteľ predloží v štyroch vyhotoveniach. Lehota splatnosti je dohodnutá na 30 dní od prijatia faktúry objednávateľom.

Znenie článku VI. **Porušenie zmluvných povinností a jeho následky** sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:

Článok VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1. Zhotoviteľ je povinný :

- 6.1.1 vypracovať dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo,
- 6.1.2 vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy v stanovenej lehote sám alebo vlastnými zamestnancami s potrebnou kvalifikáciou,
- 6.1.3 vyhotoviť a dodať dielo v lehote stanovenej v čl. III. tejto zmluvy,
- 6.1.4 vyhotoviť a dodať dielo v súlade s právnymi predpismi, dodacími podmienkami a technickými predpismi uvedenými v čl. II. tejto zmluvy,
- 6.1.5 umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania diela a poskytovať mu na požiadanie informácie o stave rozpracovanosti diela,
- 6.1.6 vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 5 pracovných dní vopred,
- 6.1.7 bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela podľa pripomienok objednávateľa, najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej výzvy od objednávateľa,
- 6.1.8 zúčastňovať sa kontrolných dní zvolaných objednávateľom a závery kontrolného dňa, ktoré budú mať písomnú podobu, budú pre obidve strany záväzné,
- 6.1.9 zúčastňovať sa na základe pozvánky zasadnutí komisie ROEP, na ktorých sa budú prejednávať námietky a návrhy podľa § 11, 11a a 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- 6.1.10 vrátiť pri odovzdaní diela všetky podklady a doklady použité pri zhotovení diela správnemu orgánu. O odovzdaní a prevzatí príslušných podkladov a dokladov bude spísaná zápisnica medzi zhotoviteľom a správnym orgánom.

6.2. Objednávateľ je povinný :

- 6.2.1 zabezpečiť zhotoviteľovi podklady, resp. ich dostupnosť na vykonanie diela do troch týždňov od písomnej žiadosti zhotoviteľa,
- 6.2.2 prerokovať a vypracovať dodatok špecifických podmienok za účasti zhotoviteľa, v prípade zmien požiadaviek objednávateľa, ktoré boli dohodnuté v špecifických podmienkach,
- 6.2.3 poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k tretím osobám, najmä účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy,
- 6.2.4 poskytovať zhotoviteľovi informácie o zmenách právnych vzťahov, ku ktorým dôjde počas konania na základe údajov správy katastra,
- 6.2.5 objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa čl. V tejto zmluvy za jednotlivé etapy okrem ostatnej, ktorú objednávateľ zaplatí až po schválení diela správnym orgánom a jeho predložení na zápis do katastra.

6.3. Zhotoviteľ má právo na :

- 6.3.1 zabezpečenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termíne podľa bodu 6.2.1 tejto zmluvy,
 - 6.3.2 na zaplatenie dohodnutej ceny podľa článku V. tejto zmluvy po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp vykonania registra okrem ostatnej, ktorú zhotoviteľ bude fakturovať po schválení diela správnym orgánom a jeho predložení na zápis do katastra,
 - 6.3.3 v prípade zistenia nových skutočností na zmenu podmienok zmluvy, čo sa musí uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve.
- 6.4. Objednávateľ má právo na :
- 6.4.1 kontrolu vykonávania prác počas spracovávania diela vlastnými zamestnancami, a ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvnými povinnosťami, má právo, aby zhotoviteľ odstránil zistené chyby a dielo vykonával v súlade so zmluvou,
 - 6.4.2 vrátenie podkladov, ktoré zabezpečil zhotoviteľovi na vykonanie diela súčasne s odovzdávaním ukončeného diela,
 - 6.4.3 neprevzatie vopred vecne a kvalitatívne neskontrolovaných údajov, tvoriacich náplň jednotlivých etáp,
 - 6.4.4 neprevzatie chybného diela, resp. jeho časti,
 - 6.4.5 neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivých etáp, pokiaľ nebola vykonaná vecná a kvalitatívna kontrola údajov tvoriacich dielo, resp. jeho časť,
 - 6.4.6 na odstúpenie od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v článku II. tejto zmluvy a zároveň neuhradenie rozpracovaného diela.
- 6.5. Účastníci tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov výslovne dohodli, že všetky pohľadávky, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s priebežným uskutočňovaním predmetu tejto zmluvy za uskutočnenie diela nebudú zo strany zhotoviteľa postúpené na iný subjekt.

Znenie článku VII. **Iné dohodnuté podmienky** sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:

Článok VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE

- 7.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží niektorú z lehôt ukončenia etapy spracovania diela uvedenú v článku III. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu takto:
- 5% z ceny za príslušnú etapu spracovania za každý začatý týždeň omeškania.

Ak omeškanie bude trvať viac ako 1 mesiac, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.

- 7.2. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu všetkých chýb a nedostatkov na strane zhotoviteľa do 30 dní od výzvy objednávateľa, resp. vrátenia diela zhotoviteľovi na opravu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu takto :
- 5% z ceny za príslušnú etapu spracovania za každý začatý týždeň omeškania od výzvy.

Ak omeškanie bude trvať viac ako 1 mesiac, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.

7.3. Táto zmluva sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej vo forme dodatku.

A to v prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom.

A to v prípade zmien požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu, prípadne iných podmienok zmluvy.

Ruší sa znenie článku **VIII. Záverné ustanovenia** a vkladajú sa nové články s nasledujúcim znením:

Článok VIII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Odstúpiť od tejto zmluvy možno v prípadoch stanovených zákonom a touto zmluvou.

8.2. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy, ak:

- a) príde k podstatnému alebo opakovanému porušeniu ustanovení tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán podľa čl. VI.,
- b) zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním diela viac ako 1 mesiac,
- c) zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením chýb a nedostatkov viac ako 1 mesiac,
- d) zhotoviteľ koná v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,
- e) objednávateľ koná v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

8.3. V prípade odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi len za ukončené etapy. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozpracované dielo spolu so všetkými materiálmi, podkladmi a listinami poskytnutými alebo obstaranými pre potreby spracovania ROEP, ktorý je predmetom zmluvy.

8.4. Účinným odstúpením od zmluvy sa táto zmluva zrušuje od začiatku. Zmluvné strany sú povinné v lehote do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane, vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia, pokiaľ sa nedohodnú inak. Právo na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknuté. Účinným odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na vymáhanie zmluvnej pokuty.

8.5. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z dôvodov na strane zhotoviteľa, nie je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi rozpracované etapy.

Článok IX.

ZÁRUČNÁ DOBA NA ZHOTOVENÉ DIELO

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude zodpovedať podmienkam stanoveným v predpisoch uvedených v článku II. tejto zmluvy.

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela ním spôsobené a zistené po schválení registra správnym orgánom do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia správneho orgánu o zistených chybách zhotoviteľovi.

- 9.4. Vady diela uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 9.5. Záruku uvedenú v bodoch 9.2 až 9.4 tejto zmluvy poskytuje zhotoviteľ na dobu 3 rokov odo dňa zápisu registra do katastra nehnuteľností.

Článok X.

POSKYTOVANIE, VYUŽÍVANIE A ŠÍRENIE HROMADNÝCH VÝSTUPOV Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

- 10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať všetky skutočnosti, informácie a podklady, získané pri plnení tejto zmluvy, ako dôverné a zaväzuje sa, že vylúči šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich využívanie na propagačné a obchodné účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore so zákonmi č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 10.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 10.3. Podmienky používania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje registra či iných údajov získaných v konaní podľa zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 10.4. V nadväznosti na zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ je fyzická, resp. právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa – objednávateľa. Pre účely ochrany osobných údajov pri spracovaní diela sa zhotoviteľ v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov považuje za sprostredkovateľa, ktorý je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov konania registra len v rozsahu určenom MN.

Článok XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.2. Zmluvné strany vyhlasujú, a s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 11.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá dva exempláre a zhotoviteľ dva exempláre.
- 11.4. Obsah zmluvy je možné zmeniť formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 11.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 11.6. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, majúc spôsobilosť na právne úkony a súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi zástupcovia oboch strán.




Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 17:


- Zmluva o dielo č. R-111-14/1996 bola vyhotovená v roku 1996, jej doterajšie dodatky sa vo väčšine prípadov týkali len zmien termínov ukončenia jednotlivých etáp. Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 29.04.2008 bola podpísaná Zmluva č. 37/2008 o porevzatí záväzkov odsupujúceho zhotoviteľa Ing. Pivku a preberajúceho zhotoviteľa Geodézia Žilina a.s., Katastrálny úrad v Žiline vykonal formou tohto dodatku rozsiahlu aktualizáciu znenia tejto zmluvy vzhľadom na súčasnú potrebu obsahu jednotlivých článkov zmluvy.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 22.05.2008




objednávateľ

V Žiline dňa 22.05.2008

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-


zhotoviteľ