

## DODATOK č. 18

k Zmluve o dielo č. **R-111-14/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Martin**, okres Martin

---

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. v znení Dodatku č. 17 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline  
Hollého 7, 011 81 Žilina  
Číslo telefónu: 041/2817515  
Číslo faxu: 041/5620426  
Zastúpený: JUDr. Viera Urdziková, prednostka katastrálneho úradu  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000004441/8180  
IČO/DIČ: 37808095/2021618137  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
JUDr. Viera Urdziková, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline  
a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.
  
2. Zhotoviteľ: GEODÉZIA Žilina a.s.  
Sídlo: Hollého 7, 010 50 Žilina  
Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva  
Číslo telefónu: 041/5620824  
Právna forma organizácie: Akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom  
Registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 87/L.  
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina  
Číslo účtu: 3807432/0200  
IČO : 31 562 388  
DIČ : 20204771189  
IČ DPH : SK 2020471189  
Osoby oprávnené na rokovanie:
  - vo veciach zmluvných Ing. Ján Lištiak, č.t. 041/5620074
  - vo veciach technických Ing. Marián Kalabus, ved. prevádzky

### V článku III. VYKONANIE DIELA:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
  - III.a pod etapa v termíne do 30.4.2009,
  - III.b pod etapa v termíne do 31.10.2009.

V článku IV. **CENA ZA DIELO**, opravuje sa číslovanie bodov, vkladá sa bod 4.4. a 4.5.:

- 4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle § 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 3 MN a podľa kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom konania a rozsahom spracovania.  
Vzhľadom na skutočnosť, že počas spracovania diela došlo k postúpeniu práv a povinností na nového zhotoviteľa, ktorý je platcom DPH cena za dielo bola určená tak, že sa sčíta počet parciel predmetu konania a rozsahu spracovania. Tento súčet sa vynásobí cenou za parcelu, ktorá bola určená v Zmluve o dielo č. R-111-14/1996 (ďalej len „zmluva o dielo“), to je 10,29011 € (310,00 Sk) s DPH 6% od tejto ceny sa odráta finančná čiastka, ktorá bola vyplatená za spracovanie I. a II. etapy diela ROEP.  
Od určeného zostatku sa odráta 6 % z jeho hodnoty a táto cena je predpokladaná kalkulovaná hodnota diela, ktorá má byť vyplatená zhotoviteľovi diela ROEP za III. a IV. etapu diela ROEP bez DPH, určená v závislosti od počtu parciel predmetu konania a rozsahu spracovania.
- 4.2. Cena za jednu parcelu, ktorá je **predmetom konania** alebo **rozsahom spracovania** je dohodnutá vo výške EUR **9,70756 €** (slovom: deväť 70756/100000 €), v Sk 292,45 Sk **bez DPH**, sadzba DPH 19 % je v EUR **1,84444 €** (slovom: jedno 84444/100000 €), v Sk 55,56 Sk. Cena za parcelu predmetu konania alebo rozsahu spracovania **s DPH** je v EUR **11,552 €** (slovom: jedenásť 552/1000 €), v Sk 348,02 Sk.
- 4.3. V prípade zmeny výšky sadzby DPH všeobecne záväzným právnym predpisom, bude to riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.
- 4.4. Objednávať zaplatí **po skončení III. etapy diela** zhotoviteľovi v EUR **6 306,84 €** (slovom: šesťtisícristošesť 84/100 €), v Sk 190 000,00 Sk **bez DPH** a to z dôvodu požiadaviek, ktoré objednávateľ stanovil v bode 2.2. článku II. Dodatku č. 17. k zmluve o dielo a v dodatku k špecifickým podmienkam.
- 4.5. Pri platbe za dielo sa vychádza z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **6743** parciel predmetu konania a **13247** parciel rozsahu spracovania z čoho je určená predpokladanej kalkulovanej ceny diela za parcely predmetu konania a rozsahu spracovania, ktorá predstavuje čiastku v EUR **196 100,46 €** (slovom: stodeväťdesiatšesťtisíc sto 46/100 €), v Sk 5 907 722,00 Sk - spôsob určenia uvedený v bode 4.1. tejto zmluvy.  
Predpokladaná celková kalkulovaná cena za dielo je **202 407,30 €** (slovom: dvestodvatisícštyristosedem 30/100 €), v Sk 6 097 722,00 Sk, z ktorej je finančná čiastka **166 288,99 €** (slovom: stošesťdesiatšesťtisícdivestoosemdesiatdeväť 1/100 €), v Sk 5 009 622,00 Sk uvedená bez DPH.  
Táto kalkulácia je pre konečnú cenu za dielo **nezáväzná**.  
Zmluvné strany majú právo na zmenu ceny diela stanovenú v tomto bode, ak sa zmení počet parciel predmetu konania a rozsahu spracovania. Každá zmena ceny diela musí byť dohodnutá písomne formou dodatku k tejto zmluve.

V článku V. **SPOSOB ÚHRADY CENY ZA DIELO** opravuje sa číslovanie bodov, znenie bodov 2. a 3. bolo presunuté do článku IV. :

- 5.1. Po skončení I. etapy spracovania bolo vyplatené v roku 1996 – v Sk 502 200,00 Sk, v EUR 16 669,99 € z kalkulovanej ceny.  
Po skončení II. etapy spracovania bolo vyplatené v roku 1998 – v Sk 585 900,00 Sk, v EUR 19 448,32 € Sk z kalkulovanej ceny.

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení:

- III.a) pod etapy III. etapy spracovania diela – v EUR 39 995,54 € (1 204 905,00 Sk) bez DPH z kalkulovanej ceny,
  - III.b) pod etapy III. etapy spracovania diela – v EUR 39 995,54 € (1 204 906,00 Sk) bez DPH z kalkulovanej ceny,
  - III.c) pod etapy III. etapy spracovania diela – v EUR 46 302,36 € (1 394 905,00 Sk) bez DPH z kalkulovanej ceny,
  - IV. etapy spracovania diela – v EUR 39 995,55 € (1 204 906,00 Sk) bez DPH z kalkulovanej ceny.
- 5.2. Zaplataenie faktúr za pod etapy III. etapy a za IV. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa článku III. tejto zmluvy. Platba za III.c pod etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ, objednávateľovi protokol spísaný so správnym orgánom.
- 5.3. Po schválení ROEP správnym orgánom zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečnú faktúru, ktorej prílohou bude aj rozhodnutie o schválení registra a protokol podľa článku III. tejto zmluvy.
- 5.4. Faktúry zhotoviteľ predloží v štyroch vyhotoveniach. Lehota splatnosti je dohodnutá na 30 dní od prijatia faktúry objednávateľom.

#### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

#### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 18 k Zmluve o dielo č. R-111-14/1996:

Zhotoviteľ diela ROEP požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov diela vzťahujúcich sa na odovzdanie a ukončenie III.a pod etapy a III.b pod etapy diela z dôvodu veľkého rozsahu prác a časovej náročnosti na diele (prešetrenie správnosti viacerých súradníc toho istého bodu, zosúladienie druhov pozemkov a parcelných čísel medzi písomnou a grafickou časťou diela, pričom odstránenie niektorých chýb si vyžaduje katastrálne konanie – duplicita parcelných čísel).

Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Žiline dňa 30.01.2009



*U. dee* ✓

objednávateľ

V Žiline dňa 30.01.2009

zhotoviteľ

**GEODÉZIA**  
Žilina a.s.