

DODATOK č. 20

k zmluve o dielo č. **R-111-14/1996**, zo dňa 22.07.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Martin**, obec Martin, okres Martin

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 17 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline
Hollého 7, 011 81 Žilina
Číslo telefónu: 041/2817501
Číslo faxu: 041/5620426
Zastúpený: JUDr. Viera Urdziková, prednostka katastrálneho úradu
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Viera Urdziková, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku **III. VYKONANIE DIELA:**

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III.b pod etapa:

v termíne do: 31.03.2010.

III.c pod etapa:

v termíne do: 28.02.2011.

IV. etapa:

v termíne do 30.11.2011.

V článku **VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:**

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6 vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za III.b pod etapu vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred a III.c pod etapu vykonávania ROEP, minimálne 90 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 20 k Zmluve o dielo č. R-111-14/1996:


Zhotoviteľ diela ROEP požiadal písomne Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu odovzdania a ukončenia III.b a III.c pod etapy a IV. etapy diela ROEP z dôvodu odstraňovania nesúládov v písomnej a v grafickej časti diela a zapracovania veľkého množstva listín do diela. Katastrálny úrad v Žiline po dohovore so Správou katastra Martin súhlasil so zmenou termínov odovzdania a ukončenia diela ROEP.

V Žiline, dňa 30.10.2009


V Žiline, dňa 30.10.2009

G E O D É Z I A
Žilina a.s.

-1-



objednávateľ



zhotoviteľ