

DODATOK č. 21

k zmluve o dielo č. **R-111-14/1996**, zo dňa 22.07.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Martin**, obec Martin, okres Martin

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 17 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **III. VYKONANIE DIELA**:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III.b pod etapa:

v termíne do: 30.09.2010.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 21 k Zmluve o dielo č. R-111-14/1996:

Zhotoviteľ diela ROEP Martin požiadal písomne Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu odovzdania a ukončenia III.b pod etapy diela z dôvodu, že kontrolou odovzdanej III.b pod etapy Správou katastra Martin boli zistené vážne nedostatky jej obsahu a to nezpracovanie líniových stavieb a listov vlastníctva založených pred THM do písomnej časti ROEP. Odstránenie uvedených nedostatkov je časovo náročné a nie je možné ich odstrániť v lehote do 30 dní. Zhotoviteľ diela ROEP sa zaviazal, že zmena termínu ukončenia III.b pod etapy nebude mať dopad na termín ukončenia III.c pod etapy.

V Žiline, dňa 30.03.2010

V Žiline, dňa 30.03.2010



[Handwritten signature]
objednávatel'

GEOLEZIA
ŽILINA a.s.

[Handwritten signature]
zhotoviteľ