

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č.R-118/96 zo dňa 22.7.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **DUDATÍNSKA LEHOTA** okres Kysucké Nové Mesto

---

V zmysle zákona č. 222/95 Z.z. O organizácii miestnej štátnej správy prešli práva a povinnosti z pôvodného Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici na Krajský úrad v Žiline. V dôsledku uvedeného sa mení zmluva v časti I. Zmluvné strany:

1. **Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline  
 Sídlo: ul. Janka Kráľa 4, Žilina  
 Zastúpený: Ing. Jozef Grapa, prednosta  
 Bankové spojenie: NB SR  
 Číslo účtu: 526432/0720  
 IČO: 31777350  
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy v rozsahu podľa splnomocnenia prednostu Krajského úradu v Žiline:  
 Ing. Peter Korec, vedúci odboru katastrálneho KÚ a vedúci odboru katastrálneho Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste

2. **Zhotoviteľ:** Ing. Peter Novotný  
 - údaje zhotoviteľa zostávajú v platnosti

Ďalej sa zmluva mení na základe návrhu splátkového kalendára v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do 31.3.1998. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa PK, LV a podľa listín a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam

v termíne do 31.5.1997

II. etapa: Tvorba grafickej - mapovej časti registra ( v počítači bez vyhotovenie sútláže)

v termíne do 30.11.1996

III. etapa: Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej tabuľkovej časti
- vykonanie 1-3 kontroly a odstránenie chýb
- vyhotovenie 1 exemplára grafic. častí na papier

- vyhotovenie výpisov z registra pre účastníkov

v termíne do 30.11.1997

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie registra a vybavenie námietok
- tlač zostáv písomnej časti registra
- sútláč grafických častí registra
- schválenie registra

v termíne do 31.3.1998

Jednotlivé etapy sa považujú za ukončené dňom prevzatia katastrálnym odborom príslušného okresného úradu, o čom sa spíše protokol.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:


- predovšetkým posunutím termínu uzavretia zmluvy o dielo (z mája 1996 na koniec júla 1996), problémy so skenovaním na GÚ Bratislava z dôvodu nefunkčnosti skenera a tiež problémy pri zabezpečovaní vhodného softveru.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa: 15.5.1997

V Žiline dňa: 28.5.1997

  
objednávateľ



**Ing. Peter NOVOTNÝ**  
Thurzova 978/19  
014 01 BYTČA  
0821/2548  
  
zhotoviteľ

potvrďujem prevzatie 2 exemplárov :