

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **R-118/96** zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Budatínska Lehota**, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti **III. Vykonanie diela:**

zmena termínu III.etapa: do 31. 3.1999

IV. etapa: do 31. 8.1999


Zdôvodnenie:

- zmena termínu ukončenia III. etapy a následne i IV. etapy je spôsobená pretrvávajúcimi problémami pri preberaní nezpracovaných listín, najmä dedičských konaní komisiou a nesúlalom medzi písomnou a grafickou časťou určeného operátu


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 19.11.1998



V Žiline dňa 19.11.1998


objednávateľ

GEOME s.r.o. Ing. Peter Novotný
geodetické práce
Tlurzova 978/19, 014 01 BYTČA
0821/2546


zhotoviteľ