

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **R-118/96** zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Budatínska Lehota**, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2002**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.06.2002

IV. etapa: v termíne do 30.11.2002

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny jednotlivých etáp spracovania a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2002.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Žilina dňa 29.06.2001

V Žiline dňa 29.06.2001



 objednávateľ

Ing. Peter NOVOTNÝ - **GEOMER**
 geodetické práce
 Thurzova 970/19, 014 01 BYTČA
 IČO: 34354948, DIČ: 5902207377



 zhotoviteľ