

## DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. **R-118/96** zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Budatínska Lehota**, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2003**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.01.2003

IV. etapa: v termíne do 30.11.2003

### V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny jednotlivých etáp spracovania a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2003.

### Zdôvodnenie:


*-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2002.*


### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 11.06.2002

V Žiline dňa **26 -06- 2002**



  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ

Ing. Peter NOVOTNÝ - **GEOMER**  
 geodetické práce  
 Thurzova 970/19, 014 01 BYTČA  
 IČO: 34354948, DIČ: 5902207377

  
 \_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ