

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **R-16/96** zo dňa 30.12..1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Bánová**, okres Žilina

V súlade s ods. 9 článku VII. tejto zmluvy a ods.5 článku V. Dodatku č. 1 mení sa zmluva takto:

v časti III. Vykonalie diela:

Zmena termínu: II. etapa: do 30.6.1998

III. etapa: do 30.9.1998

IV. etapa: do 28.2.1999

v časti V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

3. Cena za II, III. a IV. etapu bude uhradená naraz, po ukončení a schválení IV. etapy na základe faktúr vyhotovených zhotoviteľom a predložených objednávateľovi, pričom odovzdanie a kontrola II. a III. etapy bude realizovaná podľa termínov dohodnutých v Dodatku č.2. K faktúram za jednotlivé etapy musia byť priložené protokoly spísané podľa bodu III. zmluvy.

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1999

Zdôvodnenie:

- na zmene termínu ukončenia diela a jednotlivých etáp ako i fakturácie II., III. a IV. etapy sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s reguláciou štátneho rozpočtu na r. 1998

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 28.5.1998



V Žiline dňa... 28.5.1998

objednávateľ

zhotoviteľ

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
DIČ: 31634915/894