

**DODATOK č. 7**

k zmluve o dielo č. **R-16/96** zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Bánová**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.03.2002**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.01.2002

IV. etapa: v termíne do 31.03.2002

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2001 a v r. 2002.

**Zdôvodnenie:**


*-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 09.02.2001

V Žiline dňa 02.2.2001

  
objednávateľ

AGROPROJEKT s.r.o.  
Bytčická 100/2  
010 96 ŽILINA  
DIČ: 31634915/094

  
zhotoviteľ