

DODATOK č. 17

k Zmluve o dielo č. **R-16/1996** zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Bánová**, okres Žilina

V súlade s bodom 9. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2008**.


Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


IV. etapa: v termíne do 30.11.2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 30.11.2007




objednávateľ

V Žiline, dňa 30.11.2007

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytôcká cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020150982


zhotoviteľ