

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. R-41/96 zo dňa 20. 4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Novot', okres Námestovo

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu: III. etapa: 1 mesiac po dodaní súradníc štátnych hraníc

IV. etapa: 4 mesiace po ukončení III. etapy

Zdôvodnenie:


- na zmene termínu ukončenia III. etapy a v súvislosti s tým i IV. etapy sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom, nakoľko zatiaľ KO OÚ nedodal zhotoviteľovi súradnice štátnych hraníc s Poľskom

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 21.12.1998

objednávateľ



V Žiline dňa 21.12.1998

zhotoviteľ

Stamp: 21.12.1998, KRAJSKÝ ÚRAD V ŽILINE, KATASTRÁLNY ODBOR